



รายงานผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘



องค์การบริหารส่วนตำบลตุมใหญ่
อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคม

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขึ้นเพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลทราบ คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาท้องถิ่น สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

สารบัญ

	หน้า
บทสรุปผู้บริหารท้องถิ่น	
ส่วนที่ ๑ บทนำ	๖
ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล	๑๒
ส่วนที่ ๓ ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล	๔๙
ส่วนที่ ๔ สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ	๖๑

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ถือว่าเป็นกระบวนการสำคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่น เพราะระบบการติดตามและประเมินผล เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถนำไปใช้ให้เกิดการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ และทำให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน เพื่อจะได้นำข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาต่อไป

ข้อเสนอจากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่

๑. โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณให้ดำเนินการแล้ว ไม่ควรโอนงบประมาณเพิ่มในภายหลัง เพราะสะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวในการบริหารงบประมาณที่ผิดพลาดอันเนื่องมาจากขาดการวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณอย่างรอบด้าน ควรมีการตั้งงบประมาณให้สอดคล้องกับการเบิกจ่ายจริง

๒.โครงการ / กิจกรรมที่ได้ตั้งงบประมาณในเทศบัญญัติแล้ว ควรเร่งรัดดำเนินโครงการ/กิจกรรมให้เสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณนั้นๆ

๓. โครงการ/กิจกรรมที่มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีงบประมาณ ควรมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดงานที่แตกต่างไปจากเดิมบ้าง โดยเน้นประโยชน์ของชุมชนเป็นสำคัญ

๔. ทุกแผนงาน/โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาควรคำนึงถึงความเป็นไปได้ในเรื่องของความพร้อมด้านพื้นที่ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม และสถานะทางการเงินการคลังของท้องถิ่นเป็นสำคัญ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก

๕. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ ให้มากขึ้น ทั้งก่อนการดำเนินโครงการ ระหว่างดำเนินโครงการ และเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ โดยหาแนวทาง วิธีการให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอนของการดำเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ รวมถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ ตรวจสอบการดำเนินโครงการให้มากขึ้น

๖. ควรมีการสำรวจข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ และมีฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน เพื่อสามารถใช้ประกอบเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของชุมชน เพื่อนำไปสู่แนว

ทางการกำหนดทิศทางการพัฒนาที่สามารถสนองต่อความต้องการของประชาชนและสามารถแก้ไขปัญหา
เป็นไปอย่างรวดเร็ว

๗. ควรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การดำเนินโครงการให้ประชาชนรับทราบอย่าง
ทั่วถึงด้วยวิธีการต่างๆ ที่สามารถเข้าถึงประชาชน ชุมชน ให้ได้รับข้อมูลข่าวสารมากที่สุด

๘. ควรมีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างเหมาะสม ตลอดจนดำเนินการโครงการพัฒนาให้
ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างทั่วทั่วถึง

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่นสามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลตามใหญ่จึงเป็นการติดตามผลที่สำคัญ ดังนี้

๑. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตามใหญ่ หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

๒. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตามใหญ่ ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

๓. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๔. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลตามใหญ่ว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตามใหญ่ ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลตามใหญ่ สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตำบลตามใหญ่

บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรับดำเนินการและจะต้องมีความสุขรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลตามใหญ่ ให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรับดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตามใหญ่โดยการติดตามและ

ประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

๑. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมใหญ่ ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๒. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่กำหนดไว้

๓. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมใหญ่

๔. เพื่อทราบถึงสภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของ องค์การบริหารส่วนตำบลชุมใหญ่

๕. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุก ระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมใหญ่ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบลชุมใหญ่หรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

๖. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมใหญ่ พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ (๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี (๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

๑. การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน ๑๑ คน ประกอบด้วย

๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๓ คน

- ๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน
- ๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน
- ๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน ๒ คน
- ๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

๑. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และช่วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่
๒. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และช่วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา
๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป

๒. การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ ดังนี้

๒.๑ การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่า ผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

๒.๒ วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ ๒.๑ มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่มักจะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

๒.๓ ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้ แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่

๒.๕ รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะ

ก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลตุมใหญ่ ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ ๒ และส่วนที่ ๓


๒.๖ รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลตุมใหญ่ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลตุมใหญ่ โดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในธันวาคมของทุกปี

๒.๗ การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลตุมใหญ่หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุปซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น

๓. การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลตุมใหญ่มีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลตุมใหญ่ โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ขั้นตอนการรายงานผล



ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในตำบลตุมใหญ่ ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผล และเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น

๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตุมใหญ่ ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตรฐานประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลตุมใหญ่ รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่น รวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

๑. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ องค์การบริหารส่วนตำบลตุมใหญ่ กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๑.๑ กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

๑) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ องค์การบริหารส่วนตำบลตุมใหญ่ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๒) สรุปผลการติดตามและประเมินผล และสรุปภาพรวมที่ผ่านมา

๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายในกำหนดเวลา เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่น/คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ภายในระยะเวลาที่กำหนด

๑.๒ ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือ ผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลตุมใหญ่

๑.๓ ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การบริหารส่วนตำบลตุมใหญ่มาปฏิบัติงาน

๑.๔ ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ ๕ ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

๑.๕ ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลตุมใหญ่ ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

๑.๖ ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลตุมใหญ่ทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจรวมถึงอำเภอและจังหวัดด้วย เพราะมีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

๒. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลคู่มือใหญ่ กำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๒.๑ ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ ๓ ประการ คือ

- ๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล
- ๒) เครื่องมือ
- ๓) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

๒.๒ วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุม ความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

๒) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลคู่มือใหญ่ ข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

๓. กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลคู่มือใหญ่ กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๓.๑ การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผล เพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบและการวัดโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เส้นหนองคู หมู่ที่ ๘ (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการจัดงานประเพณีงานบุญบั้งไฟ(จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) เป็นต้น

๓.๒ การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีการเตรียมการ ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

๓.๓ การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคู่มือใหญ่ ใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลคู่มือใหญ่มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (๑) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (๒) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม

(Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึก ลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลตุมใหญ่

๓.๔ การสำรวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในตำบลตุมใหญ่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตุมใหญ่จะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

๓.๕ เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลตุมใหญ่

๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาดังต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

๑. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะช่วยให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

๒. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทันท่วงที ตรงเป้าหมายอย่างทันที่ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

๓. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ่มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลางบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๔. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

๕. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียดเนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

๖. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลตุมใหญ่ สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

๗. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลตุมใหญ่ แต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์กรรวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลตุมใหญ่ เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๘. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตตุมใหญ่

ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล

๑. รายงานการติดตามและประเมินผลปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดระยะเวลา ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ ที่กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ มีรายละเอียด ดังนี้

๑) ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการป้องกันสาธารณภัย

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านบริหารจัดการและการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

๒) พันธกิจ ประกอบด้วย

คนตูมใหญ่ดี มีความมั่งคั่งมั่นคง มีคุณภาพชีวิตดี บนวิถีความพอเพียง

๓) จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ประกอบด้วย

ตัวชี้วัด ๙ ข้อ

๑.มีความมั่งคั่ง

๒.มีความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน

๓.มีความคุณภาพชีวิตดี

๔.มีสิ่งแวดล้อมดี

๕.มีธรรมาภิบาล

๖.การสร้างระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน

๗.การสร้างความสามัคคี เท่าเทียมและเป็นธรรม ตามครรลองประชาธิปไตย

๘.การสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้

๙.การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

๔) วิสัยทัศน์

“ทุกสิ่งต้องสร้าง ทุกอย่างต้องมี”

๑.๒ สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘)

ตารางที่ ๑ แสดงจำนวนโครงการและงบประมาณที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นเฉพาะปี ๒๕๖๘ และจำนวนโครงการที่นำแผนมาจัดทำงบประมาณ

ยุทธศาสตร์	ตามแผนพัฒนา		จัดทำงบประมาณ	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
		๒๕๖๘	๒๕๖๘	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑๒๙	๕๕,๓๕๐,๐๐๐	๑๑๕	๔๒,๓๘๐,๙๘๐
การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต	๔๓	๔๕,๖๘๕,๐๐๐	๒๒	๓๔,๖๓๓,๙๕๑.๓๒
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๑๒	๓,๖๑๕,๐๐๐	๑	๒๕,๐๐๐
การพัฒนาด้านการป้องกันสาธารณภัย	๑๑	๑,๐๑๕,๐๐๐	๕	๕๗,๖๖๓
การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม	๖	๔๓๐,๐๐๐	๕	๔๒๖,๐๐๐
การพัฒนาด้านบริหารจัดการและการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน	๒๑	๒,๑๕๕,๐๐๐	๒๐	๑,๔๙๑,๔๐๕
รวม	๒๒๒	๑๐๘,๖๕๐,๐๐๐	๑๖๘	๗๙,๐๑๔,๙๙๙.๓๒

สรุป

โครงการที่ได้ดำเนินการ ๑๖๘ โครงการ
 โครงการที่มีในแผนพัฒนาปี ๒๕๖๘ ๒๒๒ โครงการ
 คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๐๒

$$\frac{๑๖๘ \text{ โครงการ} \times ๑๐๐}{๒๒๒ \text{ โครงการ}} = ๗๕.๖๗ \%$$

๒๒๒ โครงการ

๑.๓ ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ

(๑) แผนงาน งบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จ่ายเงินช่วยเหลือผู้สูงอายุ ๖๐ปีขึ้นไป	๑๗,๕๘๗,๓๙๓	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	✓			๑๗,๐๑๗,๖๐๐.๐๐	
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	จ่ายเงินให้ผู้พิการที่ระบุตัวตนว่าเป็นบุคคลผู้มีความพิการในประเภทต่างๆ ที่จะได้รับเบี้ยยังชีพคนพิการ	๖,๖๕๐,๘๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	✓			๖,๔๘๙,๒๐๐.๐๐	
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้ว และรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพ	๒๑๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	✓			๑๖๑,๕๐๐.๐๐	
๔	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	จ่ายเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	✓			๕๐๐,๐๐๐.๐๐	
รวม			๒๔,๙๖๓,๒๐๐	-				๒๔,๑๖๘,๓๐๐.๐๐	

(๒) แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการเลือกตั้ง	เลือกตั้งของ อบต. กรณียุบสภา/แทนตำแหน่งว่าง	๕๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘			✓	-	

๒	โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสมาชิกสภาท้องถิ่น	จัดฝึกอบรมพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบในการปฏิบัติงาน	๒๕,๐๐๐	มิ.ย.๖๘-ก.ค.๖๘			✓		-
๓	โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น	จัดฝึกอบรมส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายให้แก่ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น	๒๕,๐๐๐	มิ.ย.๖๘-ก.ค.๖๘			✓		-
๔	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงาน	จัดฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงาน	๓๕๐,๐๐๐	ม.ค.๖๘-พ.ค.๖๘			✓		-
๕	โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ	จัดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ	๔๐,๐๐๐	พ.ค.๖๘	✓				๔๐,๐๐๐.๐๐
๖	อุดหนุนโครงการงานรัฐพิธีอำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์	อุดหนุนเงินตามโครงการงานรัฐพิธี อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์	๑๕,๐๐๐	ต.ค.๖๗	✓				๑๕,๐๐๐.๐๐
๗	อุดหนุนไฟฟ้าอำเภอคูเมือง	ค่าใช้จ่ายในการขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดันต่ำและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ	๑๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘			✓		-
๘	อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์	อุดหนุนเงินตามโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดฯ	๑๐,๐๐๐	ส.ค.๖๘	✓				๑๐,๐๐๐.๐๐
๙	อุดหนุนหน่วยงานราชการ	อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น "สถานที่กลาง" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	๒๐,๐๐๐	ส.ค.๖๘	✓				๒๐,๐๐๐.๐๐
๑๐	เครื่องพิมพ์ MULTIFUNCTION แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งฟังก์ชันพิมพ์ (Ink Tank Printer)	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ จำนวน ๑ เครื่อง	๘,๐๐๐	พ.ค.๖๘	✓				๗,๕๐๐.๐๐

๒	โครงการป้องกันและดูแลความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินประชาชน	จัดฝึกอบรมให้แก่จิตอาสาภัยพิบัติเพื่อป้องกันและดูแลความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินประชาชน	๒๓,๐๐๐	พ.ค.๖๘-ส.ค.๖๘			✓	-	
๓	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรจัดตั้ง ขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมใหญ่	จัดฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	๕๗,๐๐๐	พ.ค.๖๘-ส.ค.๖๘			✓	-	
๔	โครงการฝึกอบรมซ่อมแผนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	จัดฝึกอบรมให้แก่จิตอาสาเพื่อซ่อมแผนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	๒๐,๐๐๐	พ.ค.๖๘-ส.ค.๖๘			✓	-	
๕	โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน	จัดกิจกรรมในการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน	๒๖,๐๐๐	พ.ค.๖๘-ส.ค.๖๘	✓			๑๙,๒๗๕.๐๐	
รวม			๑๗๖,๐๐๐	-				๕๗,๖๖๓.๐๐	

(๕) แผนงาน

การศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	เครื่องพิมพ์ MULTIFUNCTION แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ จำนวน ๑ เครื่อง	๘,๐๐๐	มี.ค.๖๘-พ.ค.๖๘	✓			๗,๙๕๐.๐๐	
๒	เก้าอี้ทำงาน	จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	๓,๐๐๐	มี.ค.๖๘	✓			๓,๐๐๐.๐๐	
๓	ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก	จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	๖,๖๐๐	มี.ย.๖๘	✓			๖,๖๐๐.๐๐	
๔	พัดลม	จัดซื้อพัดลม	๒๑,๐๐๐	ก.ค.๖๘	✓			๑๙,๗๔๐.๐๐	
๕	เครื่องคอมพิวเตอร์	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบประมวลผล	๒๔,๐๐๐	ก.ค.๖๘	✓			๒๓,๙๐๐.๐๐	
๖	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จัดกิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.	๓๐,๐๐๐	พ.ย.๖๗-พ.ค.๖๘			✓	-	

๗	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรครู ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก	จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรครู ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก	๓๐,๐๐๐	พ.ค.๖๘-ส.ค.๖๘			✓	-	
๘	โครงการส่งเสริมทักษะวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมทักษะวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๓๐,๐๐๐	ก.พ.๖๘-พ.ค.๖๘			✓	-	
๙	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	ค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารการศึกษา	๑,๙๘๒,๑๖๕	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	✓			๑,๙๕๐,๙๘๐.๐๐	
๑๐	อาหารเสริม(นม)	จัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริม(นม) แก่เด็กอนุบาลและเด็กประถมศึกษาปีที่ ๑-๖	๒,๐๑๓,๑๓๑	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	✓			๑,๖๐๒,๐๑๖.๘๒	
๑๑	โครงการเงินอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ.	อุดหนุนเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวันแก่โรงเรียน สพฐ.ทั้ง ๕ แห่งในตำบลตุมใหญ่	๔,๒๓๓,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	✓			๔,๒๒๔,๘๒๘.๐๐	
รวม			๘,๓๘๐,๘๙๖	-				๗,๘๓๙,๐๑๔.๘๒	

(๕) แผนงาน

สาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการคัดแยกขยะจากครัวเรือน	จัดฝึกอบรม/กิจกรรมต่างๆ ในการคัดแยกขยะจากครัวเรือน	๒๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘			✓	-	
๒	โครงการชุมชนร่วมใจรักษ์สิ่งแวดล้อม	จัดฝึกอบรม/กิจกรรมต่างๆ โครงการชุมชนร่วมใจรักษ์สิ่งแวดล้อม	๒๕,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘			✓	-	
๔	ตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน	จัดซื้อตู้เหล็กแบบ ๒ บาน จำนวน ๔ ตู้	๑๙,๘๐๐	ต.ค.๖๗-ม.ค.๖๘	✓			๑๙,๘๐๐.๐๐	
๕	โครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙)	ดำเนินการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙)	๓๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘			✓	-	

๖	โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก	ดำเนินการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ไข้เลือดออก	๑๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	✓			๙๘,๖๐๐.๐๐	
๗	โครงการฝึกอบรมแกนนำดูแล ด้านสุขภาพ	ดำเนินการจัดฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพควบคุม และป้องกันโรคติดต่อ	๓๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	✓			๒๙,๘๐๐.๐๐	
๘	โครงการสัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธานศาสตรา จารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกยา เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณฯ	ดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับสุนัขเพื่อป้องกันและควบคุม โรคพิษสุนัขบ้า	๑๐๘,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	✓			๑๐๗,๘๐๐.๐๐	
๙	รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)	จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) จำนวน ๑ คัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์	๑,๓๐๒,๐๐๐	เม.ย.๖๘	✓			๑,๒๕๐,๐๐๐.๐๐	
๑๐	อุดหนุนคณะกรรมการ การหมู่บ้านสำ หรับดำเนินงานตามแนว ทางโครง การพระราชดำริด้านสาธารณสุข	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านจัดโครงการตาม แนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๓๘๐,๐๐๐	เม.ย.๖๘	✓			๓๘๐,๐๐๐.๐๐	
๑๑	โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่	จัดซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่ให้กับผู้ป่วยติดเตียง (เงินอุดหนุน ระบุวัตถุประสงค์)	๑๐๑,๑๔๖.๕๐	มี.ค.๖๘	✓			๑๐๑,๑๔๖.๕๐	
๑๒	โครงการให้ความรู้และคัดกรอง ความผิดปกติทางสายตา	ดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้ด้านสายตาและคัดกรอง ความผิดปกติทางสายตาให้กับผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส	๑๒๗,๐๐๐	เม.ย.๖๘	✓			๑๒๐,๐๐๐.๐๐	
รวม			๒,๒๔๒,๙๔๗					๒,๐๙๗,๑๔๖.๕๐	

(๖) แผนงาน **เคหะและชุมชน**

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สวนสุขภาพตำบลคูมใหญ่ กว้าง ๒ เมตร ยาว ๒๕๘ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๑๖ ตารางเมตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สวนสุขภาพตำบลคูมใหญ่ กว้าง ๒ เมตร ยาว ๒๕๘ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๑๖ ตารางเมตร	๓๐๐,๐๐๐	มี.ค.๖๘-ก.ค.๖๘			✓	-	
รวม			๓๐๐,๐๐๐					-	

(๗) แผนงาน **สร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จัดประชุมประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็น	๒๐,๐๐๐	ก.พ.๖๘-มี.ย.๖๘			✓	-	
๒	โครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล	จัดประชุมประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็น	๓๐,๐๐๐	มี.ย.๖๘	✓			๘,๘๘๐.๐๐	
๓	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์	จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร	๒๕,๐๐๐	ส.ค.๖๘	✓			๒๕,๐๐๐.๐๐	
๔	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด	จัดฝึกอบรมให้ความรู้ถึงโทษของยาเสพติดให้แก่เด็กและเยาวชน	๒๕,๐๐๐	ส.ค.๖๘	✓			๒๕,๐๐๐.๐๐	
๕	โครงการเข้าร่วมงานสัปดาห์พ่อหลวงอดุมของดีคูเมืองและงานกัญชาเพื่อประชาชน	เข้าร่วมการจัดงานงานสัปดาห์พ่อหลวงอดุมของดีคูเมืองและงานกัญชาเพื่อประชาชน	๑๓๐,๐๐๐	ม.ค.๖๘	✓			๑๐๙,๘๔๐.๐๐	

๖	โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี	จัดการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้แก่กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มสตรีในตำบลตูมใหญ่	๒๕,๐๐๐	ส.ค.๖๘	✓			๒๕,๐๐๐.๐๐	
๗	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	จัดกิจกรรมโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้สูงอายุในตำบลตูมใหญ่	๑๐๐,๐๐๐	เม.ย.๖๘-ก.ย.๖๘			✓	-	
๘	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในองค์กร	จัดการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่พนักงานส่วนตำบล	๒๕,๐๐๐	ส.ค.๖๘	✓			๒,๓๒๕.๐๐	
๙	โครงการส่งเสริมเด็กและเยาวชนเพื่อเตรียมความพร้อมก้าวสู่รั้วอุดมศึกษา	จัดโครงการส่งเสริมเด็กและเยาวชนเพื่อเตรียมความพร้อมก้าวสู่รั้วอุดมศึกษา	๓๐,๐๐๐	ก.ค.๖๘	✓			๒๗,๐๗๕.๐๐	
๑๐	โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน	จัดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน	๒๕,๐๐๐	ก.ค.๖๘	✓			๒๒,๐๐๐.๐๐	
รวม			๔๓๕,๐๐๐	-				๒๔๕,๑๒๐.๐๐	

(๘) แผนงาน

ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลตูมใหญ่	จัดแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลตูมใหญ่	๕๕๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๗	✓			๕๕๖,๒๘๕.๐๐	
๒	โครงการประเพณีบุญบั้งไฟตำบลตูมใหญ่	จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลตูมใหญ่	๕๐๐,๐๐๐	พ.ค.๖๘	✓			๕๐๐,๐๐๐.๐๐	
๓	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านจัดกิจกรรมเข้าร่วมงานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลตูมใหญ่	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน	๒๐๐,๐๐๐	พ.ค.๖๘	✓			๒๐๐,๐๐๐.๐๐	
รวม			๑,๐๕๐,๐๐๐	-				๑,๒๕๖,๒๘๕.๐๐	

(๙) แผนงาน

อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผล	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง	๓๒,๐๐๐	ก.พ.๖๘	✓			๓๑,๙๐๐.๐๐	
๒	ปั๊มซัมเมอร์สโซลาร์เซลล์	จัดซื้อเครื่องปั๊มน้ำ	๑๐,๕๙๐	ต.ค.๖๗	✓			๑๐,๕๙๐.๐๐	
๓	ปั๊มซัมเมอร์สไฟฟ้า	จัดซื้อเครื่องปั๊มน้ำ	๑๖,๕๙๐	ต.ค.๖๘	✓			๑๖,๕๙๐.๐๐	
๔	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ (Inkjet Tank Printer)	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ จำนวน ๑ เครื่อง	๘,๐๐๐	ก.พ.๖๘	✓			๗,๙๕๐.๐๐	
๕	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษ A๓	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ จำนวน ๑ เครื่อง	๘,๐๐๐	ก.พ.๖๘	✓			๗,๙๕๐.๐๐	
๖	โครงการต่อเติมโดมอเนกประ สงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ บริหารส่วนตำบลตูมใหญ่	ต่อเติมโดมปริมาณงานกว้าง ๔.๖๐ เมตร ยาว ๒๐ เมตร พร้อมป้าย จำนวน ๑ ป้าย	๒๐๐,๐๐๐	ม.ค.๖๘-มิ.ย.๖๘	✓			๑๙๘,๐๐๐.๐๐	
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านกระทุ่มนอก หมู่ ที่ ๑๔ สาย บร.ถ.๙๒-๐๔๙	ถนน คสล.กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางทั้งสองข้างๆ ละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๖๐๕ ตาราง เมตร	๓๖๙,๐๐๐	พ.ค.๖๘-ก.ย.๖๘	✓			๓๖๗,๐๐๐.๐๐	
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านกรูด หมู่ที่ ๑๒ บร.ถ.๙๒-๑๒๐	ถนน คสล.กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๕๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๕๖๐ ตารางเมตร	๓๕๕,๐๐๐	พ.ค.๖๘-ก.ย.๖๘	✓			๓๕๐,๐๐๐.๐๐	

๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแคนเจริญ หมู่ที่ ๑๗ บร.ถ.๙๒-๐๙๔	ถนน คสล.กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๕๒๐ ตารางเมตร	๓๐๐,๐๐๐	พ.ค.๖๘-ก.ย.๖๘	✓			๒๙๘,๐๐๐.๐๐	
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสำราญ หมู่ที่ ๑๕ บร.ถ.๙๒-๒๘๙	ถนน คสล.กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๕๒๐ ตารางเมตร	๓๓๗,๐๐๐	พ.ค.๖๘-ก.ย.๖๘	✓			๓๓๕,๐๐๐.๐๐	
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตมน้อย หมู่ที่ ๕ บร.ถ.๙๒-๐๙๐	ถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๕๒๐ ตารางเมตร	๓๐๐,๐๐๐	พ.ค.๖๘-ก.ย.๖๘	✓			๒๙๘,๐๐๐.๐๐	
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตมใหญ่ หมู่ที่ ๖ บร.ถ.๙๒-๐๓๑	ถนน คสล.กว้าง ๑.๔๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๒๘๐ ตารางเมตร	๑๗๒,๐๐๐	พ.ค.๖๘-ก.ย.๖๘	✓			๑๗๐,๐๐๐.๐๐	
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ ๗ บร.ถ.๙๒-๐๖๐	ถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๕๒๐ ตารางเมตร	๓๐๐,๐๐๐	พ.ค.๖๘-ก.ย.๖๘	✓			๒๙๘,๐๐๐.๐๐	
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ ๑๐ บร.ถ.๙๒-๑๑๗	ถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๔๗๒ ตารางเมตร	๒๗๕,๐๐๐	พ.ค.๖๘-ก.ย.๖๘	✓			๒๗๓,๐๐๐.๐๐	
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองกับ หมู่ที่ ๑๖ บร.ถ.๙๒-๐๗๘	ถนน คสล.กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๕๒๐ ตารางเมตร	๓๐๐,๐๐๐	พ.ค.๖๘-ก.ย.๖๘	✓			๒๙๘,๐๐๐.๐๐	
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ ๓ บร.ถ.๙๒-๐๑๗	ถนน คสล.กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๒๓๑ ตารางเมตร	๑๓๓,๐๐๐	พ.ค.๖๘-ก.ย.๖๘	✓			๑๓๒,๐๐๐.๐๐	

๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ ๓ บร.ถ.๙๒-๓๑๘	ถนน คสล.ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๘๐ ตารางเมตร	๑๖๖,๐๐๐	พ.ค.๖๘-ก.ย.๖๘	✓			๑๖๕,๐๐๐.๐๐	
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองตุม หมู่ที่ ๘ บร.ถ.๙๒-๑๓๗	ถนน คสล.กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖๐ ตารางเมตร	๙๓,๐๐๐	พ.ค.๖๘-ก.ย.๖๘	✓			๙๒,๐๐๐.๐๐	
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองตุม หมู่ที่ ๘ บร.ถ.๙๒-๑๔๘	ถนน คสล.กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ตารางเมตร	๒๑๒,๐๐๐	พ.ค.๖๘-ก.ย.๖๘	✓			๒๑๐,๐๐๐.๐๐	
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองตาด หมู่ที่ ๙ บร.ถ.๙๒-๑๖๒	ถนน คสล.กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๕๒๐ ตารางเมตร	๓๐๐,๐๐๐	พ.ค.๖๘-ก.ย.๖๘	✓			๒๙๘,๐๐๐.๐๐	
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๑ บร.ถ.๙๒-๒๘๔	ถนน คสล.กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๒๐ ตารางเมตร	๓๐๐,๐๐๐	พ.ค.๖๘-ก.ย.๖๘	✓			๒๙๙,๐๐๐.๐๐	
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่เจริญสุข หมู่ที่ ๑๙ บร.ถ.๙๒-๒๐๘	ถนน คสล.กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๕๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๕๘๐ ตารางเมตร	๓๖๘,๐๐๐	พ.ค.๖๘-ก.ย.๖๘	✓			๓๖๐,๐๐๐.๐๐	
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุกบ้านปะคำสำโรง หมู่ที่ ๔ บร.ถ.๙๒-๒๑๕	ถนน คสล.กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ลบ.ม.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๒ ท่อน	๒๐๐,๐๐๐	พ.ค.๖๘-ก.ย.๖๘	✓			๒๐๐,๐๐๐.๐๐	
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุกบ้านสวายสอ หมู่ที่ ๒ (สายสวายสอ ๒)	ถนนถนนลงหินคลุก จำนวน ๓ ช่วง	๒๑๒,๐๐๐	พ.ค.๖๘-ก.ย.๖๘	✓			๒๑๐,๐๐๐.๐๐	

๒๒	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV หมู่ที่ ๕,๙,๑๕,๑๗ ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน ๑๗ จุด	กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV หมู่ที่ ๕,๙,๑๕,๑๗ ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน ๑๗ จุด	๔๔๙,๐๐๐	มี.ค.-พ.ค.๖๘			✓	-	
๒๓	โครงการก่อสร้างหอถังสูง บ้านหนองบัวพัฒนา หมู่ที่ ๑๘	หอถังสูง กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓.๐๐ เมตร สูง ๙.๖๐ เมตร	๒๓๑,๐๐๐	มี.ค.-พ.ค.๖๘	✓			๒๓๑,๐๐๐.๐๐	
๒๔	โครงการปรับปรุงศูนย์ส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุตำบลตูมใหญ่	ปรับปรุงศูนย์ส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุตำบลตูมใหญ่ จำนวน ๑ แห่ง	๕๐๐,๐๐๐	มี.ย.-ก.ค.๖๘			✓	-	
รวม			๖,๑๔๗,๑๘๐					๕,๑๕๖,๙๘๐.๐๐	

(๑๐) แผนงาน

การเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการท้องถิ่นอาสา ปลุกป่าเฉลิมพระเกียรติ "จิตอาสาสร้างป่ารักษาน้ำ" กิจกรรมวันป่าชุมชนแห่งชาติ	จัดโครงการปลุกป่าเฉลิมพระเกียรติ "จิตอาสา ปลุกป่าเฉลิมพระเกียรติ	๑๕,๐๐๐	มี.ย.๖๘-ส.ค.๖๘			✓	-	
๒	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	ดำเนินการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	๔๐,๐๐๐	มี.ค.๖๘-ส.ค.๖๘			✓	-	
๓	โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ กิจกรรมการไถกลบตอซังข้าว	ดำเนินการกิจกรรมไถกลบตอซังข้าว	๑๔,๐๐๐	มี.ค.๖๘-ส.ค.๖๘			✓	-	
๔	โครงการขุดลอกบ้านหนองไผ่แดง หมู่ที่ ๑๓	ดำเนินการขุดลอก จำนวน ๑ โครงการ	๑๓๐,๐๐๐	มี.ค.๖๘-ส.ค.๖๘			✓		
๕	โครงการขุดลอกลำห้วยลิกบ้านปะค่าง หมู่ที่ ๑๑	ดำเนินการขุดลอก จำนวน ๑ โครงการ	๔๒๘,๐๐๐	มี.ค.๖๘-ส.ค.๖๘	✓			๔๒๖,๐๐๐.๐๐	
รวม			๖๒๗,๐๐๐	-				๔๒๖,๐๐๐.๐๐	

(๑๑) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.๙๒-๐๐๘ สายบ้านตุ่มใหญ่-บ้านสวายสอ บ้านตุ่มใหญ่ หมู่ที่ ๖ ตำบลตุ่มใหญ่	ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.๙๒-๐๐๘ สายบ้านตุ่มใหญ่-บ้านสวายสอ ช่วงที่ ๑ กว้าง ๘ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๕ เซนติเมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๙ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๕ เซนติเมตร ช่วงที่ ๓ กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หนา ๕ เซนติเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๓๐๐ ตารางเมตร	๕,๗๓๘,๐๐๐	พ.ค.๖๘	✓			๕,๗๒๘,๐๐๐.๐๐	
รวม			๕,๗๓๘,๐๐๐	-				๕,๗๒๘,๐๐๐.๐๐	

(๑๒) ใช้จ่ายเงินสะสม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองตาด หมู่ที่ ๙ (รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.๙๒-๑๖๒)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงานขนาด กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๓๗๖,๐๐๐	ก.ค.๒๕๖๘	✓			๓๗๔,๐๐๐.๐๐	
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกสำราญ หมู่ที่ ๑๕ (รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.๙๒-๓๐๕)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงานขนาด กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๒๙๔,๐๐๐	ก.ค.๒๕๖๘	✓			๒๙๑,๐๐๐.๐๐	

๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองไผ่แดง หมู่ที่ ๑๓ (รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.๙๒-๑๙๖)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงานขนาด กว้าง ๓ เมตร ยาว ๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๑๑๔,๐๐๐	ก.ค.๒๕๖๘	✓			๑๑๒,๐๐๐.๐๐	
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านตุมน้อย หมู่ที่ ๕ (รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ. ๙๒-๐๒๙)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงานขนาด กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๒๐๐,๐๐๐	ก.ค.๒๕๖๘	✓			๑๙๙,๐๐๐.๐๐	
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัวพัฒนา หมู่ที่ ๑๘ (รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.๙๒-๒๒๕)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงานขนาด กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๓๗๖,๐๐๐	ก.ค.๒๕๖๘	✓			๓๗๔,๐๐๐.๐๐	
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.๙๒-๓๑๘ บ้านตุมน้อย หมู่ที่ ๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงานขนาด กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ศก. ๐.๔๐ จำนวน ๖ ท่อน หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓๕ ตารางเมตร	๗๕,๐๐๐	พ.ย.๖๗	✓			๗๕,๐๐๐.๐๐	ผูกพันซ์ ยกมา
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ ๑๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดที่ ๑ รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ. ๙๒-๑๐๘ ปริมาณงาน ขนาด กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๕๐ ตารางเมตร จุดที่ ๒ รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ. ๙๒-๓๑๘ ปริมาณงาน ขนาด กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔ ตารางเมตร	๔๑๕,๐๐๐	ก.ค.๒๕๖๘	✓			๔๑๓,๐๐๐.๐๐	
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกรุด หมู่ที่ ๑๒ (รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ. ๙๒-๑๒๕)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงานขนาด กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๑๐๗,๐๐๐	ก.ค.๒๕๖๘	✓			๑๐๖,๐๐๐.๐๐	

๙	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำโซล่าเซลล์ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. ตูมใหญ่)	ติดตั้งระบบสูบน้ำโซล่าเซลล์ ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๑.๔๕ เมตร ยาว ๖ เมตร แผงโซล่าเซลล์ ๕๕๐ วัตต์ จำนวน ๖ แผง พร้อมปั้มน้ำบาดาล AC/DC ๑,๕๐๐ วัตต์ จำนวน ๑ ชุด และปั้มน้ำอัตโนมัติ ๓๐๐ วัตต์ จำนวน ๑ เครื่อง เจาะบ่อบาดาล ๔ นิ้ว จำนวน ๑ บ่อ	๒๒๙,๐๐๐	ก.ค.๒๕๖๘	✓			๒๒๐,๐๐๐.๐๐	
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กห้สทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.๙๒-๐๙๕ บ้านแคนเจริญ หมู่ที่ ๑๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงานขนาด กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๗๔ ตารางเมตร พร้อมวางท่อ คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร	๒๙๕,๐๐๐	ต.ค.๖๗	✓			๒๙๕,๐๐๐.๐๐	ผูกพันซ์ ยกมา
๑๑	โครงการก่อสร้างฝาย บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ ๗	ก่อสร้างฝาย งานขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๐ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๒๔ ท่อน	๓๒๐,๐๐๐	ก.ค.๒๕๖๘	✓			๓๒๐,๐๐๐.๐๐	
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กห้สทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.๙๒-๐๓๒ บ้านตูมใหญ่ หมู่ที่ ๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงานขนาด กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ศก.๐.๔๐ เมตร จำนวน ๙๐ ท่อน และบ่อพัก ขนาดกว้าง ๐.๘๐ เมตร ยาว ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๐ บ่อ	๒๘๐,๐๐๐	พ.ย.๖๗	✓			๒๘๐,๐๐๐.๐๐	ผูกพันซ์ ยกมา
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กห้สทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.๙๒-๑๓๕ บ้านปะคำดง หมู่ที่ ๑๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงานขนาด กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๑๐ ตารางเมตร	๑๒๐,๐๐๐	พ.ย.๖๗	✓			๑๒๐,๐๐๐.๐๐	ผูกพันซ์ ยกมา
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสวายสอ หมู่ที่ ๒ ห้สทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ. ๙๒-๒๙๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงานขนาด กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๙๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๗๐ ท่อน บ่อพักจำนวน ๒๐ บ่อ	๕๐๐,๐๐๐	ก.ค.๒๕๖๘	✓			๔๙๕,๐๐๐.๐๐	

๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสวายสอ หมู่ที่ ๒ (รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ. ๙๒-๒๘๗)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๒๐๐,๐๐๐	ก.ค.๒๕๖๘	✓			๑๙๙,๐๐๐.๐๐	
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองดุม หมู่ที่ ๘ รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ. ๙๒-๐๒๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงานขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตารางเมตร	๔๑๘,๐๐๐	ม.ค.๖๘	✓			๔๑๖,๐๐๐.๐๐	
๑๗	โครงการเสริมผิวลาดยาง Asphaltic Concrete บ้านเมืองกับ หมู่ที่ ๑๖	เสริมผิวลาดยาง Asphaltic Concrete จำนวน ๒ จุด จุดที่ ๑ รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ. ๙๒-๐๗๙ ปริมาณงาน ขนาด กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๙๐ เมตร หนา ๕ ซม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ตารางเมตร จุดที่ ๒ ปริมาณงานขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนา ๕ ซม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ตารางเมตร	๔๓๑,๐๐๐	ต.ค.๖๗	✓			๔๑๒,๐๐๐.๐๐	เบิกตัดปี
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกรุด หมู่ที่ ๑๒ รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ. ๙๒-๑๓๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงานขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตรพร้อมไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๔๙๘,๐๐๐	ม.ค.๖๘	✓			๔๙๕,๐๐๐.๐๐	
๑๙	โครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านแคนเจริญ หมู่ที่ ๑๗ ตำบลตูมใหญ่	วางท่อระบายน้ำ ปริมาณงานวางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๕ ท่อน บ่อพักขนาด ๑.๕๐ เมตร ยาว ๑.๕๐ เมตรจำนวน ๑ บ่อ	๘๓,๐๐๐	ก.ย.๖๘	✓			๘๒,๐๐๐.๐๐	
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่เจริญสุข หมู่ที่ ๑๙ รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ. ๙๒-๑๖๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงานขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๔๔ ตารางเมตร	๘๗,๐๐๐	ม.ค.๖๘	✓			๘๗,๐๐๐.๐๐	

๒๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองกับ หมู่ที่ ๑๖ (รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.๙๒-๐๗๘)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงานขนาด กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๑๑๙,๐๐๐	ก.ค.๖๘	✓			๑๑๘,๐๐๐.๐๐	
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกระทุ่มนอก หมู่ที่ ๑๔ รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ. ๙๒-๐๒๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงานขนาด กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๕๐ ตารางเมตร เมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๒๑๒,๐๐๐	ม.ค.๖๘	✓			๒๑๑,๐๐๐.๐๐	
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไผ่ตง หมู่ที่ ๑๓ รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ. ๙๒-๑๙๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงานขนาด กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ตารางเมตร	๑๓๙,๐๐๐	ม.ค.๖๘	✓			๑๓๘,๐๐๐.๐๐	
๒๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนเจริญ หมู่ที่ ๑๐ (รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.๙๒-๑๑๔)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงานขนาด กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๓๘๓,๐๐๐	ก.ค.๖๘	✓			๓๘๐,๐๐๐.๐๐	
๒๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแคนเจริญ หมู่ที่ ๑๗ (รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.๙๒-๑๑๔)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงานขนาด กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๒๘๗,๐๐๐	ก.ค.๖๘	✓			๒๘๕,๐๐๐.๐๐	
๒๖	โครงการก่อสร้างฝาย บ้านโคกสำราญ หมู่ที่ ๑๕	ก่อสร้างฝาย ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๒๒ เมตร จำนวน ๑ แห่ง	๓๕๔,๐๐๐	ก.ค.๖๘	✓			๓๕๔,๐๐๐.๐๐	
๒๗	โครงการปรับปรุงถนนดินบ้านสวยสอ หมู่ที่ ๒ (รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ. ๙๒-๓๑๙)	ปรับปรุงถนนดิน ปริมาณงานดินถม ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๔๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร	๒๖๔,๐๐๐	ก.ค.๖๘	✓			๒๖๒,๐๐๐.๐๐	

๒๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกรูด หมู่ที่ ๑๒ (รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ. ๙๒-๓๒๕)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงานขนาด กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๑๒๗,๐๐๐	ก.ค.๖๘	✓			๑๒๖,๐๐๐.๐๐	
๒๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไผ่ตง หมู่ที่ ๑๓ รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ. ๙๒-๑๙๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงานขนาด กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗๕ ตารางเมตร วางท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาด ๐.๔๐ จำนวน ๖ ท่อน	๑๐๖,๐๐๐	ม.ค.๖๘	✓			๑๐๕,๐๐๐.๐๐	
๓๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.๙๒-๓๑๖ บ้านใหม่เจริญสุข หมู่ที่ ๑๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงานขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางทั้ง ๒ ข้าง ช้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร	๔๙๓,๐๐๐	พ.ย.๖๗	✓			๔๙๓,๐๐๐.๐๐	ผูกพันชียกมา
๓๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.๙๒-๑๗๒ บ้านปะคำดง หมู่ที่ ๑๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงานขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางทั้ง ๒ ข้าง ช้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๓๖ ตารางเมตร	๓๔๕,๐๐๐	พ.ย.๖๗	✓			๓๔๕,๐๐๐.๐๐	ผูกพันชียกมา
๓๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่เจริญสุข หมู่ที่ ๑๙ (รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.๙๒-๒๑๓)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงานขนาด กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๒๘,๐๐๐	ก.ค.๖๘	✓			๔๒๖,๐๐๐.๐๐	
๓๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านปะคำสำโรง หมู่ที่ ๔ (รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ. ๙๒-๓๒๐)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงานขนาด กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๒๖๔,๐๐๐	ก.ค.๖๘	✓			๒๖๒,๐๐๐.๐๐	
๓๔	โครงการเสริมผิวลาดยาง Asphaltic รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ. ๙๒-๐๐๘	เสริมผิวลาดยาง Asphaltic Concrete ปริมาณงานขนาด กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร หนา ๕ ซม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๔,๔๐๐ ตารางเมตร ป้าย	๙,๔๔๒,๐๐๐	ส.ค.๖๘	✓			๙,๔๓๒,๐๐๐.๐๐	

๓๕	โครงการก่อสร้างรั้วคาวบอย อบต.ตุมใหญ่	ก่อสร้างรั้วคาวบอย อบต.ตุมใหญ่ ตำบลตุมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๒.๔๐ เมตร สูง ๑.๗๐ เมตร จำนวน ๒๔๐ ช่อง	๕๐๐,๐๐๐	ก.ย.๖๘	✓			๔๙๘,๐๐๐.๐๐	
๓๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ ๓ ตำบลตุมใหญ่ รหัสทาง หลวงท้องถิ่น บร.ถ. ๙๒-๒๔๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๗๔,๐๐๐	ม.ค.๖๘	✓			๗๔,๐๐๐.๐๐	
๓๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๑ (รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ. ๙๒-๒๖๙)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงานขนาด กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๐๕ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร	๓๒๑,๐๐๐	ก.ค.๖๘	✓			๓๒๐,๐๐๐.๐๐	
๓๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ท้องถิ่น บร.ถ.๙๒-๐๙๕ บ้าน แคนเจริญ หมู่ที่ ๑๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงานขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๒๐ ตารางเมตร	๑๘๗,๐๐๐	พ.ย.๖๗	✓			๑๘๗,๐๐๐.๐๐	ผูกพัน ยกมา
๓๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กบ้านกระทุ่มนอก หมู่ ที่ ๑๔ (รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.๙๒-๐๔๙)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงานขนาด กว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร	๑๔๕,๐๐๐	ก.ค.๖๘	✓			๑๔๔,๐๐๐.๐๐	
๔๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ. ๙๒-๐๕๔ บ้านกระทุ่ม นอก หมู่ที่ ๑๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงานขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร	๔๖๗,๐๐๐	พ.ย.๖๗	✓			๔๖๗,๐๐๐.๐๐	ผูกพัน ยกมา
๔๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ท้องถิ่น บร.ถ. ๙๒-๑๐๗ บ้าน โนนเจริญ หมู่ที่ ๑๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม ปริมาณงานขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๓ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๑๒ ตารางเมตร	๓๕๔,๐๐๐	ต.ค.๖๗	✓			๓๕๔,๐๐๐.๐๐	ผูกพัน ยกมา

๔๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.๙๒-๒๔๗ บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ ๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม ปริมาณงานขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางทั้ง ๒ ข้าง ข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร	๔๙๓,๐๐๐	พ.ย.๖๗	✓			๔๙๓,๐๐๐.๐๐	ผูกพันียกมา
๔๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองกับ หมู่ที่ ๑๖ (รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.๙๒-๐๗๘)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงานขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๒๕๙,๐๐๐	ก.ค.๖๘	✓			๒๕๙,๐๐๐.๐๐	
๔๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไผ่ตง หมู่ที่ ๑๓ รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ. ๙๒-๑๙๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม ปริมาณงานขนาด กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๔๐ ตารางเมตร	๗๙,๐๐๐	ม.ค.๖๘	✓			๗๙,๐๐๐.๐๐	
๔๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ ๓ (รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ. ๙๒-๒๔๔)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงานขนาด กว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๑๘๘,๐๐๐	ก.ค.๖๘	✓			๑๘๖,๐๐๐.๐๐	
๔๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.๙๒-๒๒๘ บ้านปะคำสำโรง หมู่ที่ ๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงานขนาด กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางทั้ง ๒ ข้าง ข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร	๔๘๒,๐๐๐	ต.ค.๖๗	✓			๔๘๒,๐๐๐.๐๐	
๔๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๑ รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ. ๙๒-๒๗๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงานขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๕๖ ตารางเมตร	๓๗๙,๐๐๐	ม.ค.๖๘	✓			๓๗๗,๐๐๐.๐๐	

๔๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตุมใหญ่ หมู่ที่ ๖ จำนวน ๔ จุด	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดที่ ๑ รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ. ๙๒-๐๓๓ ปริมาณงานขนาด กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐๕ ตารางเมตร พร้อมวางท่อเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด ๐.๔๐ จำนวน ๕ ท่อน จุดที่ ๒ รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ. ๙๒-๐๓๓ ปริมาณงานขนาด กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑๗ ตารางเมตร จุดที่ ๓ รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ. ๙๒-๒๔๖ ปริมาณงานขนาด กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑๑ ตารางเมตร จุดที่ ๔ รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ. ๙๒-๒๔๖ ปริมาณงานขนาด กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๔๕ ท่อน บ่อพักจำนวน ๕ บ่อ	๓๓๗,๐๐๐	ก.ย.๖๘	✓			๓๓๕,๐๐๐.๐๐	
๔๙	โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ ๑๐ จำนวน ๑๐ บ่อ	ก่อสร้างคอนกรีตเสริม ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๙๔ ท่อน บ่อพักขนาด ๐.๘๐ เมตร ยาว ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๐ บ่อ	๒๘๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗	✓			๒๘๐,๐๐๐.๐๐	ผูกพันซ์ ยกมา
๕๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปะคำตง หมู่ที่ ๑๑ รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ. ๙๒-๑๖๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงานขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๖๐ ตารางเมตร	๔๙๘,๐๐๐	ม.ค.๖๘	✓			๔๙๕,๐๐๐.๐๐	
๕๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.๙๒-๓๑๘ บ้านตุมน้อย หมู่ที่ ๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงานขนาด กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ตารางเมตร	๖๘,๐๐๐	พ.ย.๖๗	✓			๖๘,๐๐๐.๐๐	ผูกพันซ์ ยกมา

๕๒	โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไผ่แดง หมู่ที่ ๑๓ รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ. ๙๒-๑๙๒	ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงานขนาด กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตารางเมตร	๑๗๓,๐๐๐	ม.ค.๖๘	✓			๑๗๒,๐๐๐.๐๐	
๕๓	โครงการก่อสร้างฝาย บ้านหนองตาด หมู่ที่ ๙	ก่อสร้างฝาย ปริมาณ งาน ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๗.๕๐ เมตร ท่อ พร้อมวางท่อระบายน้ำ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร ๒๔ ท่อน	๓๑๔,๐๐๐	ก.ค.๖๘	✓			๓๑๒,๐๐๐.๐๐	
๕๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ ๗ (รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ. ๙๒-๐๗๐)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงานขนาด กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๒๙๑,๐๐๐	ก.ค.๖๘	✓			๒๙๐,๐๐๐.๐๐	
๕๕	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก อบต.ตุมใหญ่ ตำบลตุมใหญ่ อำเภอกุเมือง จังหวัดบุรีรัมย์	ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก อบต.ตุมใหญ่ ตำบลตุมใหญ่ อำเภอกุเมือง จังหวัดบุรีรัมย์	๑๑๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗	✓				เปิดตัดปี
๕๖	โครงการเสริมผิวลาดยาง Asphaltic Concrete บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ ๗ รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ. ๙๒-๐๕๙	เสริมผิวลาดยาง Asphaltic Concrete ปริมาณงาน ขนาด กว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๐ เมตร หนา ๕ ซม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๓๓๐ ตารางเมตร	๒๔๔,๒๒๕	ต.ค.๖๗	✓				เปิดตัดปี
๕๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสวนสุขภาพศูนย์ป็นสุข	ก่อสร้างถนนคอนกรีต สวนสุขภาพศูนย์ป็นสุข ปริมาณงานขนาดกว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๗๕ ตารางเมตร	๒๕๒,๐๐๐	ก.ค.๖๘	✓			๒๕๐,๐๐๐.๐๐	
๕๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านตุมใหญ่ หมู่ที่ ๖ (รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ. ๙๒-๐๓๘)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงานขนาด กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๒๙๔,๐๐๐	ก.ค.๖๘	✓			๒๙๒,๐๐๐.๐๐	

๕๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสำราญ หมู่ที่ ๑๕ รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ. ๙๒-๒๙๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงานขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๒๐ ตารางเมตร เมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๓๖๐,๐๐๐	ม.ค.๖๘	✓			๓๖๐,๐๐๐.๐๐	
๖๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแคนเจริญ หมู่ที่ ๑๗ รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ. ๙๒-๐๙๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม ปริมาณงานขนาด กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตารางเมตร	๑๑๖,๐๐๐	ม.ค.๖๘	✓			๑๑๕,๐๐๐.๐๐	
๖๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองไผ่แดง หมู่ที่ ๑๓ (รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.๙๒-๑๙๒)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงานขนาด กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๑๓๑,๐๐๐	ก.ค.๖๘	✓			๑๓๐,๐๐๐.๐๐	
๖๒	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำโซล่าเซลล์ บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ ๗	ติดตั้งระบบสูบน้ำโซล่าเซลล์ ปริมาณงานขนาดกว้าง ๑.๔๕ เมตร ยาว ๘ เมตร จำนวน ๑๐ แผง ปั๊มน้ำไฟฟ้า ๓ hp ๒๒๐๐ วัตต์ จำนวน ๒ ตัว	๑๖๘,๐๐๐	ส.ค.๖๘	✓			๑๖๘,๐๐๐.๐๐	
๖๓	โครงการก่อสร้างถังน้ำใส แบบมาตรฐานระบบประปาหมู่บ้าน บ้านกรูด หมู่ที่ ๑๒	ก่อสร้างถังน้ำใส แบบมาตรฐานระบบประปา ปริมาณ ถังน้ำใส ขนาดจุก ๑๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๕๐๐,๐๐๐	ส.ค.๖๘	✓				เปิดตัดปี
๖๔	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำโซล่าเซลล์ บ้านแคนเจริญ หมู่ที่ ๑๗	ติดตั้งระบบสูบน้ำโซล่าเซลล์ ปริมาณงานขนาดกว้าง ๑.๔๕ เมตร ยาว ๘ เมตร จำนวน ๑๐ แผง ปั๊มน้ำไฟฟ้า ๓ hp ๒๒๐๐ วัตต์ จำนวน ๒ ตัว	๑๖๘,๐๐๐	ส.ค.๖๘	✓			๑๖๘,๐๐๐.๐๐	
๖๕	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำโซล่าเซลล์ บ้านปะค่าง หมู่ที่ ๑๑	ติดตั้งระบบสูบน้ำโซล่าเซลล์ ปริมาณงานขนาดกว้าง ๑.๔๕ เมตร ยาว ๘ เมตร จำนวน ๑๐ แผง ปั๊มน้ำไฟฟ้า ๓ hp ๒๒๐๐ วัตต์ จำนวน ๒ ตัว	๑๖๘,๐๐๐	ส.ค.๖๘	✓			๑๖๘,๐๐๐.๐๐	

๖๖	โครงการปรับปรุงถนนลงหิน คลูกบ้านหนองไผ่ตง หมู่ที่ ๑๓ (รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ. ๙๒-๒๐๕)	ปรับปรุงถนนลงหินคลูก ปริมาณงานขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร	๒๐๓,๐๐๐	ก.ค.๖๘	✓			๒๐๐,๐๐๐.๐๐	
๖๗	โครงการปรับปรุงถนนลงหิน คลูก บ้านปะคำสำโรง หมู่ที่ ๔ จำนวน ๔ จุด	ปรับปรุงถนนลงหินคลูก จำนวน ๔ จุด จุดที่ ๑ ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลูกไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ลบ.ม จุดที่ ๒ ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๖๐ ลบ.ม. จุดที่ ๓ ปริมาณงาน ขนาด กว้าง ๓.๐๐ ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือ มีปริมาตรหินคลูกไม่น้อยกว่า ๙๐ ลบ.ม. จุดที่ ๔ ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลูกไม่น้อยกว่า ๖๐ ลบ.ม	๒๙๘,๐๐๐	ม.ค.๖๘	✓			๒๙๐,๐๐๐.๐๐	
๖๘	โครงการปรับปรุงถนนลงหิน คลูก บ้านหนองบัวพัฒนา หมู่ที่ ๑๘ (รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.๙๒-๑๐๓)	ปรับปรุงถนนลงหินคลูก ปริมาณงานขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร	๒๐๓,๐๐๐	ก.ค.๖๘	✓			๒๐๐,๐๐๐.๐๐	
๖๙	โครงการปรับปรุงถนนลงหิน คลูกบ้านปะคำสำโรง หมู่ที่ ๔ จำนวน ๕ จุด (รหัสทางหลวง ท้องถิ่น บร.ถ. ๙๒-๓๒๒)	ปรับปรุงถนนลงหินคลูก จำนวน ๕ ปริมาณงานขนาด กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร	๑๙๕,๐๐๐	ก.ค.๖๘	✓			๑๙๓,๐๐๐.๐๐	
๗๐	โครงการปรับปรุงถนนดินลงหิน คลูกบ้านกรูด หมู่ที่ ๑๒ จำนวน ๒ จุด จุดที่ ๑ (รหัสทางหลวง ท้องถิ่น บร.ถ.๙๒-๓๒๖)	ปรับปรุงถนนดินลงหินคลูก จำนวน ๒ จุด จุดที่ ๑ ปริมาณงานขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๔๐ เมตร	๒๐๕,๐๐๐	ก.ค.๖๘	✓			๑๖๐,๐๐๐.๐๐	

๗๑	โครงการปรับปรุงถนนลงหิน คลูกบ้านหนองคู หมู่ที่ ๘ รหัส ทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.๙๒- ๑๔๒)	ปรับปรุงถนนลงหินคลูก ปริมาณงานขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร	๗๐,๐๐๐	ก.ค.๖๘	✓			๗๐,๐๐๐.๐๐	
๗๒	โครงการปรับปรุงถนนดินลงหิน คลูก บ้านตมน้อย หมู่ที่ ๕ รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ. ๙๒-๑๒๗	ปรับปรุงถนนดินลงหิน ปริมาณงานขนาด กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๗๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมี ปริมาตรหินคลูกไม่น้อยกว่า ๑๗๑ ลบ.ม.ปริมาณงาน ดินถมขนาด กว้าง ๕.๐๐ ยาว ๕๗๐ เมตร หนา ๐.๘๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๒,๒๘๐ ลบ.ม.	๓๐๐,๐๐๐	ก.ค.๖๘	✓			๓๐๐,๐๐๐.๐๐	
๗๓	โครงการปรับปรุงถนนลงหิน คลูก บ้านหนองบัวพัฒนา หมู่ที่ ๑๘ รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ. ๙๒-๒๕๗	ปรับปรุงถนนลงหินคลูก ปริมาณงานขนาด กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลูกไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ลูกบาศก์เมตร วางท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาด ๐.๖๐ จำนวน ๖ ท่อน	๒๐๘,๐๐๐	ม.ค.๖๘	✓			๒๐๐,๐๐๐.๐๐	
๗๔	โครงการซ่อมแซมถนนลงหิน คลูก บ้านหนองคู หมู่ที่ ๘ รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ. ๙๒-๑๔๒	ซ่อมแซมถนนลงหินคลูก ปริมาณงานขนาด กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลูกไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ลบ.ม.	๓๗๗,๐๐๐	ม.ค.๖๘	✓			๓๗๕,๐๐๐.๐๐	
๗๕	โครงการปรับปรุงถนนลงหิน คลูก บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ ๗ (รหัส ทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ. ๙๒- ๐๗๒)	ปรับปรุงถนนลงหินคลูก ปริมาณงานขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร	๒๐๓,๐๐๐	ก.ค.๖๘	✓			๒๐๐,๐๐๐.๐๐	
๗๖	โครงการซ่อมแซมถนนลงหิน คลูก บ้านปะคำดง หมู่ที่ ๑๑ (รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ. ๙๒-๑๘๐)	ซ่อมแซมถนนลงหินคลูก ปริมาณงานขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร	๑๐๓,๐๐๐	ก.ค.๖๘	✓			๑๐๒,๐๐๐.๐๐	

๗๗	โครงการปรับปรุงถนนลงหิน คลุก บ้านตมน้อย หมู่ที่ ๕ จำนวน ๓ จุด	ปรับปรุงถนนลงหินคลุก จำนวน ๓ จุด จุดที่ ๑ รหัสทาง หลวงท้องถิ่น บร.ถ.๙๒-๐๙๓ ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมี ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๖๖ ลูกบาศก์เมตร จุดที่ ๒ รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.๙๒๐๙๓ ปริมาณงาน ขนาด กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๓๐ ลูกบาศก์เมตร จุด ที่ ๓ รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ. ๙๒-๐๙๒ ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๐๕ ลูกบาศก์ เมตร	๓๓๒,๐๐๐	ม.ค.๖๘	✓			๓๒๒,๐๐๐.๐๐	
๗๘	โครงการซ่อมแซมระบบสูบน้ำโซ ล่าเซลล์ บ้านเมืองกับ หมู่ที่ ๑๖	ซ่อมแซมระบบสูบน้ำโซล่าเซลล์ ปั้มน้ำบาดาล AC/DC ๑,๕๐๐ วัตต์ จำนวน ๑ ชุด	๑๗,๐๐๐	ส.ค.๖๘	✓			๑๗,๐๐๐.๐๐	
๗๙	โครงการก่อสร้างถนนดินลงหิน คลุกบ้านเมืองกับ หมู่ที่ ๑๖ (รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ. ๙๒-๓๒๗)	ก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก ปริมาณงานดินขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๒๕ เมตร สูงเฉลี่ย ๑ เมตร	๘๗,๐๐๐	ส.ค.๖๘	✓			๘๗,๐๐๐.๐๐	
๘๐	โครงการซ่อมแซมถนนลงหิน คลุก บ้านปะค่าง หมู่ที่ ๑๑ รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ. ๙๒-๑๖๗	ซ่อมแซมถนนลงหิน ปริมาณงานขนาด กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมี ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ลบ.ม.	๓๗๗,๐๐๐	ม.ค.๖๘	✓			๓๗๕,๐๐๐.๐๐	
๘๑	โครงการซ่อมแซมถนนลงหิน คลุก บ้านกระทุ่มนอก หมู่ที่ ๑๔ รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ. ๙๒-๐๕๑	ซ่อมแซมถนนลงหินคลุก ปริมาณงานขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ลบ.ม.	๒๕๑,๐๐๐	ม.ค.๖๘	✓			๒๕๐,๐๐๐.๐๐	
๘๒	โครงการปรับปรุงถนนลงหิน คลุกบ้านโคกสำราญ หมู่ที่ ๑๕ (รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ. ๙๒-๓๑๗)	ปรับปรุงถนนลงหินคลุก ปริมาณงานขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร	๒๐๓,๐๐๐	ส.ค.๖๘	✓			๒๐๐,๐๐๐.๐๐	

๘๓	โครงการปรับปรุงถนนลงหिन คลูก บ้านใหม่เจริญสุข หมู่ที่ ๑๙ (รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ. ๙๒-๒๑๖)	ปรับปรุงถนนลงหिनคลูก ปริมาณงานขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร	๒๐๓,๐๐๐	ส.ค.๖๘	✓			๒๐๐,๐๐๐.๐๐	
๘๔	โครงการซ่อมแซมถนนลงหिन คลูก บ้านกรุด หมู่ที่ ๑๒ รหัส ทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ. ๙๒- ๑๒๑	ซ่อมแซมถนนลงหिनคลูก ปริมาณงานขนาด กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมี ปริมาตรหินคลูกไม่น้อยกว่า ๓๐ ลบ.ม.	๑๘,๐๐๐	ส.ค.๖๘	✓			๑๘,๐๐๐.๐๐	
๘๕	โครงการซ่อมแซมถนนลงหिन คลูก บ้านแคนเจริญ หมู่ที่ ๑๗ จำนวน ๒ จุด	ซ่อมแซมถนนลงหिनคลูก ๒ จุด จุดที่ ๑ รหัสทางหลวง ท้องถิ่น บร.ถ. ๙๒-๑๐๒ ปริมาณงานขนาด กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตร หินคลูกไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ลบ.ม. จุดที่ ๒ รหัสทางหลวง ท้องถิ่น บร.ถ. ๙๒- ๐๙๔ ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหิน คลูกไม่น้อยกว่า ๙๐ ลบ.ม.	๑๕๐,๐๐๐	ส.ค.๖๘	✓			๑๔๙,๐๐๐.๐๐	
๘๖	โครงการปรับปรุงถนนลงหिन คลูก บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ ๑๐ จำนวน ๒ จุด จุดที่ ๑ (รหัสทาง หลวงท้องถิ่น บร.ถ. ๙๒-๓๒๔)	ปรับปรุงถนนลงหिनคลูก จำนวน ๒ จุด จุดที่ ๑ ปริมาณงานขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร	๑๑๗,๐๐๐	ส.ค.๖๘	✓			๑๑๗,๐๐๐.๐๐	
๘๗	โครงการซ่อมแซมถนนลงหिन คลูก บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๑ รหัส ทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ. ๙๒- ๒๘๓	ซ่อมแซมถนนลงหिनคลูก ปริมาณงานขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือ มีปริมาตรหินคลูกไม่น้อยกว่า ๒๘๐ ลบ.ม.	๑๗๖,๐๐๐	ม.ค.๖๘	✓			๑๗๕,๐๐๐.๐๐	
๘๘	โครงการปรับปรุงถนนดินลงหिन คลูกบ้านตุมใหญ่ หมู่ที่ ๖ ตำบล (รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ. ๙๒-๐๔๑)	ปรับปรุงถนนดินลงหिनคลูก ปริมาณงานดินถมขนาด กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร	๑๗๐,๐๐๐	ก.ค.๖๘	✓			๑๓๒,๐๐๐.๐๐	

๘๘	โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ ๓	ซ่อมแซมถนนลงหินคลุก มี ๓ จุด จุดที่ ๑ รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ. ๙๒-๒๔๘ ปริมาณงานขนาด กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ลบ.ม จุดที่ ๒ รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ. ๙๒-๒๔๘ ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๖๕ ลบ.ม จุดที่ ๓ รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ. ๙๒-๒๕๒ ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๐๕ ลบ.ม	๒๔๕,๐๐๐	ก.ค.๖๘	✓			๒๔๕,๐๐๐.๐๐	
๘๙	โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๑ รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ. ๙๒-๒๘๓	ซ่อมแซมถนนลงหินคลุก ปริมาณงานขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๘๐ ลบ.ม.	๑๗๖,๐๐๐	ม.ค.๖๘	✓			๑๗๕,๐๐๐.๐๐	
๙๐	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านตูมใหญ่ หมู่ที่ ๖ (รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ. ๙๒-๓๒๓)	ปรับปรุงถนนลงหินคลุก ปริมาณงานขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร	๒๐๓,๐๐๐	ก.ค.๖๘	✓			๒๐๐,๐๐๐.๐๐	
๙๑	โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก บ้านหนองตาด หมู่ที่ ๙ รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ. ๙๒-๑๑๖	ซ่อมแซมถนนลงหินคลุก ปริมาณงานขนาด กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ลบ.ม.	๑๑๓,๐๐๐	ม.ค.๖๘	✓			๑๑๒,๐๐๐.๐๐	
๙๒	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านหนองบัวพัฒนา หมู่ที่ ๑๘ รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ. ๙๒-๒๕๖	ปรับปรุงถนนลงหินคลุก ปริมาณงานขนาด กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๐๕ ลบ.ม วางท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาด ๐.๖๐ จำนวน ๗ ท่อน	๒๗๘,๐๐๐	ม.ค.๖๘	✓			๒๗๐,๐๐๐.๐๐	
๙๓	โครงการขุดลอก สระน้ำบ้านหนองบัว หมู่ที่ ๑	ขุดลอก สระน้ำ ปริมาตรงาน งานดินขุดไม่น้อยกว่า ๒,๗๐๓ ลบ.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๔๘ ท่อน	๓๔๒,๐๐๐	ก.ค.๖๘	✓			๓๔๐,๐๐๐.๐๐	
รวม			๓๒,๖๐๔,๒๒๕.๐๐					๓๑,๔๙๖,๐๐๐.๐๐	
รวมทั้งสิ้น			๘๓,๔๑๖,๓๔๗.๕๐					๗๙,๐๑๔,๙๙๙.๓๒	

๑.๔ ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐		จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ พ.ศ.๒๕๖๘	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ ทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณ ทั้งหมด	อยู่ระหว่างการดำเนินการ		หมายเหตุ
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ					จำนวน โครงการ	งบประมาณ	
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๑๒๙	๕๕,๗๕๐,๐๐๐	๑๑๕	๘๙.๑๔	๔๒,๓๘๐,๙๘๐	๗๖.๐๑	-	-	
การพัฒนาคุณภาพชีวิต	๔๓	๔๕,๖๘๕,๐๐๐	๒๒	๕๑.๑๖	๓๔,๖๓๓,๙๕๑.๓๒	๗๕.๘๑	-	-	
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๑๒	๓,๖๑๕,๐๐๐	๑	๘.๓๓	๒๕,๐๐๐	๐.๖๙	-	-	
การพัฒนาด้านการป้องกันสาธารณภัย	๑๑	๑,๐๑๕,๐๐๐	๕	๔๕.๔๕	๕๗,๖๖๓	๕.๖๘	-	-	
การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม	๖	๔๓๐,๐๐๐	๕	๘๓.๓๓	๔๒๖,๐๐๐	๙๙.๐๖	-	-	
การพัฒนาด้านบริหารจัดการและการ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน	๒๑	๒,๑๕๕,๐๐๐	๒๐	๙๕.๒๓	๑,๔๙๑,๔๐๕	๖๙.๒๐	-	-	
รวม	๒๒๒	๑๐๘,๖๕๐,๐๐๐	๑๖๘	๗๕.๖๗	๗๙,๐๑๔,๙๙๙.๓๒	๗๒.๗๒	-	-	

สรุปผลการดำเนินงาน

จำนวนโครงการที่มีในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๒๒ โครงการ

โครงการที่เบิกจ่าย ๑๖๘ โครงการ

คิดเป็นร้อยละ $\frac{\text{จำนวนโครงการที่เบิกจ่ายจริง}}{\text{จำนวนโครงการที่มีในแผนฯ}} \times ๑๐๐ = ๗๕.๖๗$

จำนวนโครงการที่มีในแผนฯ

งบประมาณโครงการที่มีในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๑๐๘,๙๕๐,๐๐๐ บาท

งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง ๗๙,๐๑๔,๙๙๙.๓๒ บาท

คิดเป็นร้อยละ $\frac{\text{งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง}}{\text{งบประมาณโครงการในแผนฯ}} \times ๑๐๐ = ๗๒.๗๒$

งบประมาณโครงการในแผนฯ

๑.๕ ปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข

๑. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของ องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ มีโครงการ/แผนงาน เป็นจำนวนมาก เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด การกำหนดโครงการ/แผนงาน แผนพัฒนาในแต่ละปียังไม่คำนึงถึงความเหมาะสมและความเป็นไปได้เท่าที่ควรทำให้แผนพัฒนามีโครงการ/แผนงานเป็นจำนวนมาก แต่นำโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาไปปฏิบัติน้อย ส่งผลให้ร้อยละของความสำเร็จตามแผนพัฒนาอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำ

๒. โครงการ/แผนงานในแผนพัฒนาท้องถิ่นของ องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ ส่วนใหญ่มีโครงการในยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

๓. การที่ส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่น การเสนอโครงการ/แผนงาน การเชื่อมโยงแผนเข้าด้วยกัน การจัดลำดับความสำคัญในการมีส่วนร่วมของประชาคมในบางหมู่บ้านยังมีน้อยมาก

๔. ปัญหาและความต้องการของประชาชนมีมาก ทำให้จำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นของ องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ มีจำนวนมาก จึงไม่สามารถดำเนินการได้ครบทุกโครงการ

๕. งบประมาณมีไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน (เงินอุดหนุนที่ประมาณการไว้ไม่ได้รับตามประมาณการ) งบประมาณในการดำเนินงานมีจำนวนน้อย แต่ไม่เพียงพอต่อความต้องการ ซึ่งประชาชนยังไม่เข้าในการจัดทำแผนพัฒนา ที่จะต้องสอดคล้องกับงบประมาณหรือสถานะทางการคลังของ อบต. แต่องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ ได้ดำเนินการประสานหน่วยงานอื่นในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ และบุคลากรในการดำเนินการอยู่เสมอ

๖. ปัญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้การดำเนินการบางโครงการเป็นไปด้วยความล่าช้า

๒. แนวทางการติดตามและประเมินผลปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๒.๑ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

จากรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ ในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวนยุทธศาสตร์ ๖ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

- ๑) การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ๒) การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
- ๓) การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
- ๔) การพัฒนาด้านการป้องกันสาธารณภัย
- ๕) การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
- ๖) การพัฒนาด้านบริหารจัดการและการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของ คะแนนเต็ม
๑.๑.ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐	๑๙.๔	๑๙.๔
๑.๒.การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	๒๐	๑๘.๖	๑๘.๖
๑.๓.ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย	๖๐	๕๘.๘	๕๘.๘
๑.ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐)	(๑๐)	๔.๙	-
๒.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(๑๐)	๔.๙	-
๓.เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	(๕)	๔.๘	-
๔.ยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	๔.๙	-
๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(๕)	๔.๙	-
๖.ยุทธศาสตร์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	๔.๙	-
๗.วิสัยทัศน์	(๕)	๔.๙	-
๘.กลยุทธ์	(๕)	๕	-
๙.เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(๕)	๕	-
๑๐.จุดยืนทางยุทธศาสตร์	(๕)	๔.๙	-
๑๑.แผนงาน	(๕)	๔.๙	-
๑๒.ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)	๕	-
รวมคะแนน	๑๐๐	๙๖.๘	๙๖.๘

คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ ได้คะแนนร้อยละ ๙๖.๘ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

๒.๒ การติดตามและประเมินผลโครงการ

จากการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ ในประเด็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น เป็นดังนี้

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ
๑	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑๑๕
๒	การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต	๒๒
๓	การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๑
๔	การพัฒนาด้านการป้องกันสาธารณภัย	๕
๕	การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม	๕
๖	การพัฒนาด้านบริหารจัดการและการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน	๒๐
	รวมทั้งสิ้น	๑๖๘

ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑.การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	๙.๑
๒.การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๙.๔
๓.การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๙.๕
๔.ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	๕	๔.๖
๕.โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย	๓๐	๒๙.๓
๑.ความชัดเจนชื่อโครงการ	(๕)	๕
๒.กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๕)	๔.๙
๓.เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(๕)	๔.๘
๔.มีการประมาณการราคาถูกต้องหลักวิธีการงบประมาณ	(๕)	๔.๙
๕.มีการกำหนดตัวชี้วัด และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(๕)	๔.๙
๖.ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	(๕)	๔.๙
๖.โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	๓๕	๓๑.๑
๑.โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	(๕)	๔.๕
๒.โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน	(๕)	๔.๕
๓.โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม	(๕)	๔.๔
๔.โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ	(๕)	๔.๖
๕.โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	(๕)	๔.๓
๖.โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน	(๕)	๔.๔
๗.โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ	(๕)	๔.๕
รวมคะแนน	๑๐๐	๙๓

คะแนนการติดตามและประเมินผลเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ ได้คะแนน ร้อยละ ๙๓ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

๒.๓ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล การติดตามและประเมินผล การติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลความสอดคล้อง และความสำเร็จของแผน ยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการติดตามและประเมินผล โครงการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการตามแผนดำเนินงานว่าเป็นไป ตาม เป้าหมายการพัฒนาที่สอดคล้องกับพันธกิจ ซึ่งสามารถนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่องค์กรปกครอง ส่วน ท้องถิ่นกำหนดหรือไม่ และโครงการพัฒนานั้นประสบความสำเร็จตามกรอบการประเมินผลในระดับใด

การติดตาม (Monitoring) การติดตามนั้น จะทำให้เราทราบได้ว่าขณะนี้ได้มีการปฏิบัติตาม แผนพัฒนาสามปี ถึงระยะใดแล้ว ซึ่งเทคนิคอย่างง่ายที่สามารถใช้เป็นเครื่องในการติดตามได้ เช่น Gant Chart

ที่จะทำให้หน่วยงานสามารถ ติดตามได้ว่าการดำเนินการตามแผนพัฒนาสามปีมีการดำเนินการช่วงใด ตรง กำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้ หรือไม่ แผนดำเนินงานก็จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการติดตามผลการดำเนินงาน

การประเมินผล (Evaluation) การประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จำเป็นต้องมีเกณฑ์มาตรฐาน (Standard criteria) และตัวชี้วัด (indicators) เพื่อใช้เป็นกรอบในการประเมินเพื่อให้เกิดความชัดเจน เป็นระบบ มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ โดยประกอบด้วยเกณฑ์ที่สำคัญ ใน ๒ ระดับ คือเกณฑ์การประเมิน หน่วยงาน และเกณฑ์การประเมินโครงการและพิจารณาปัจจัยให้ทราบทั้งจุดเด่น หรือจุดด้อย ของงาน/โครงการอย่างมีระบบแล้วตัดสินใจว่าจะปรับปรุง แก้ไขงาน/โครงการนั้น เพื่อการดำเนินการต่อไปหรือยุติการดำเนินงานโครงการนั้น วิธีการติดตามและประเมินผล เป็นการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลโครงการ โดยกำหนดรูปแบบแผนที่จะใช้ในการติดตามและประเมินผล เพื่อตรวจสอบว่าการดำเนินกิจกรรม /โครงการ อยู่ภายใต้ระยะเวลาและงบประมาณที่กำหนดไว้หรือไม่ และผลการดำเนิน/โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้หรือไม่ โดยการติดตามเป็นการตรวจสอบระหว่างการดำเนินการกิจกรรมตามแผนงาน /โครงการในขณะที่ทำการประเมินผลเป็นการตรวจสอบที่เกิดขึ้นจริงเมื่อดำเนินโครงการเสร็จแล้วเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีขั้นตอนในการดำเนินการดังนี้

ขั้นตอนที่ ๑ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและประเมินผลโครงการพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

๑.๑ การกำหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อาจกำหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

๑. ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผน และกลยุทธ์ที่กำหนด
๒. ความเพียงพอของทรัพยากรเพื่อการดำเนินกิจกรรมของหน่วยงาน
๓. ความก้าวหน้ากิจกรรมที่กำหนดไว้ตามแผนโดยมีการติดตามผล (Monitoring)
๔. ประสิทธิภาพ เป็นการศึกษความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับทรัพยากรที่ใช้โดยมีการประเมินประสิทธิภาพ

๕. ประสิทธิภาพ เป็นการศึกษถึงผลที่ได้รับ
๖. ผลลัพธ์และผลผลิต เป็นการประเมินผลประโยชน์ที่เกิดจากการทำ กิจกรรมที่มีต่อกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการและการประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม

๗. การประเมินผลกระทบเป็นการศึกษาผลที่ได้รับรวมยอด คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อาจนำแนวทางทั้งหมดที่กำหนดมาใช้หรืออาจเลือกใช้ในบางแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นก็ได้ โดยอย่างน้อยต้องสามารถ ประเมินความสอดคล้องและสามารถวัดความสำเร็จหรือความก้าวหน้าของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ คณะกรรมการฯ จะพิจารณา

๑.๒ การกำหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนามาจกำหนดแนวทาง ดังนี้

๑. การประเมินผลกระบวนการหรือการประเมินประสิทธิภาพ
๒. การประเมินผลโครงการหรือการประเมิน
๓. การประเมินผลกระทบ

ขั้นตอนที่ ๒ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผล ได้ตลอด ระยะเวลาของแผนพัฒนาท้องถิ่น

ขั้นตอนที่ ๓ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการติดตามและประเมินผล โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผล ได้ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนดำเนินงานจนสิ้นสุดโครงการฯ

ขั้นตอนที่ ๔ รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และผลการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมประกาศผลการติดตามและประเมินผลให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

ขั้นตอนที่ ๕ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอาจให้ความเห็น หรือข้อเสนอแนะใน รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และโครงการพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

๒.๔ กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

ในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๑. การใช้แบบสอบถาม
๒. การสัมภาษณ์แบบสอบถาม
๓. การสังเกต หรือการสนทนากลุ่ม

๒.๕ แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล

แบบที่ ๑

เรื่องที่ ๑ แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรื่องที่ ๒ แบบประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

เรื่องที่ ๓ แบบประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

แบบประเมินทั้ง ๓ เรื่องจะทำการประเมินหลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุกๆ ๓ เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือนตุลาคม-ธันวาคม ไตรมาสที่ ๑,(เดือนมกราคม - มีนาคม) ไตรมาสที่ ๒,(เดือนเมษายน - มิถุนายน) ไตรมาสที่ ๓ และ (เดือนกรกฎาคม - กันยายน) ไตรมาสที่ ๔

แบบที่ ๓ แบบที่ ๓/๑แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ เป็นแบบประเมินตนเองโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

ส่วนที่ ๓ ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

๑. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑.๑ สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์

การให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

จากรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ ในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวนยุทธศาสตร์ ๖ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

- ๑) การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ๒) การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
- ๓) การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
- ๔) การพัฒนาด้านการป้องกันสาธารณภัย
- ๕) การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
- ๖) การพัฒนาด้านบริหารจัดการและการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

ทั้งนี้ มีผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม
๑.๑.ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐	๑๙.๔	๑๙.๔
๑.๒.การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	๒๐	๑๘.๖	๑๘.๖
๑.๓.ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย	๖๐	๕๘.๘	๕๘.๘
๑.ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐)	(๑๐)	๔.๙	-
๒.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(๑๐)	๔.๙	-
๓.เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	(๕)	๔.๘	-
๔.ยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	๔.๙	-
๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(๕)	๔.๙	-
๖.ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	๔.๙	-
๗.วิสัยทัศน์	(๕)	๔.๙	-
๘.กลยุทธ์	(๕)	๕	-
๙.เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(๕)	๕	-
๑๐.จุดยืนทางยุทธศาสตร์	(๕)	๔.๙	-
๑๑.แผนงาน	(๕)	๔.๙	-
๑๒.ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)	๕	-
รวมคะแนน	๑๐๐	๙๖.๘	๙๖.๘

คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์กรการบริหารส่วนตำบลตุมใหญ่ ได้คะแนนร้อยละ ๙๖.๘ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

๑.๒ ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ ได้กำหนดเค้าโครงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ในส่วนที่ ๑ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน ประกอบด้วย

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้	๒๐	๑๙.๔
	๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบลลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของ ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ	๕	๕
	๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ		
	๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุขอาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์	๕	๔.๘
	๔) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนาประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ		
	๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่งการไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ	๕	๕
	๖) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมงการปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพแรงงาน ฯลฯ		
๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ	๕	๔.๖	
๘) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบวิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรีกษาหารือ แลกเปลี่ยน เรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (brainstorming)			

๑.๓ การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๒. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้	๒๐	๑๘.๖
	๑) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ SDGs (Bottom-up/Top-down)	๕	๔.๕
	๒) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุขความยากจนอาชญากรรม ปัญหาเสพติดเทคโนโลยี จารัตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น	๕	๔.๖
	๓) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา	๕	๔.๖
	๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้าน รายได้ครัวเรือนการส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจ และความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น	๕	๔.๖
๕) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต ทิศทางแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis) /Global Demand และ Trend Analysis หรืออื่น ๆ	๕	๔.๙	

๑.๔ ยุทธศาสตร์

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๓.ยุทธศาสตร์		๖๐	๕๘.๘
๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐)	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๕	๔.๙
๓.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	การกำหนดและการวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์หรือหมุดหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๕	๔.๙
๓.๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals:SDGs)	การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามเป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๕	๔.๘
๓.๔ ยุทธศาสตร์จังหวัด	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด	๕	๔.๙
๓.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่จัดทำขึ้นแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่สอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด	๕	๔.๙
๓.๖ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	การกำหนดและการวิเคราะห์สอดคล้องกับสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริงและเป็นไปตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้	๕	๔.๙
๓.๗ วิสัยทัศน์	การกำหนดและการวิเคราะห์วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจนสอดคล้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น	๕	๔.๙
๓.๘ กลยุทธ์	การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น จากประเด็นคำถามที่สำคัญว่าปัจจุบันเรายืนอยู่ ณ จุดใดหรือปัจจุบันเรากำลังทำอะไรอยู่ แล้วในอนาคตเราจะพัฒนาอะไร	๕	๕
๓.๙ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเป้าประสงค์ใดจะหาสิ่งใด เป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่นคืออะไร	๕	๕

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๓.๑๐ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	การกำหนดและการวิเคราะห์จุดยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ สิ่งที่เป็นจริงหรือมีอยู่จริงคืออะไรที่จะพัฒนาให้เกิดผลสำเร็จได้	๕	๔.๙
๓.๑๑ แผนงาน	การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นถึงการจำแนกแผนงานตามรูปแบบงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการวางแผนงานตามวิธีการจำแนกแผนงานการจัดทางงบประมาณให้ถูกต้องและสอดคล้องกับโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ แผนงานจะแสดงให้เห็นว่าจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตคืออะไร งานของเราคืออะไร ถูกต้องตามแผนงานหรือไม่	๕	๔.๙
๓.๑๒ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	การกำหนดและการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของกรมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่มาจากยุทธศาสตร์ทุกระยะ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓SDGs แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดแผนพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกันอย่างไรเพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับมหภาค	๕	๕
รวมคะแนน	๒๐ หลักเกณฑ์/ตัวชี้วัด	๑๐๐	๙๖.๘

๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.๑สรุปผลการให้คะแนนโครงการ

การให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จากรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ ในประเด็นการให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

ทั้งนี้ มีผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม
๑.๑.ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐	๑๙.๔	๑๙.๔
๑.๒.การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	๒๐	๑๘.๖	๑๘.๖
๑.๓.ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย	๖๐	๕๘.๘	๕๘.๘
๑.ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐)	(๑๐)	๔.๙	-
๒.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(๑๐)	๔.๙	-
๓.เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	(๕)	๔.๘	-
๔.ยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	๔.๙	-
๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(๕)	๔.๙	-
๖.ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	๔.๙	-

๗.วิสัยทัศน์	(๕)	๔.๙	-
๘.กลยุทธ์	(๕)	๕	-
๙.เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(๕)	๕	-
๑๐.จุดยืนทางยุทธศาสตร์	(๕)	๔.๙	-
๑๑.แผนงาน	(๕)	๔.๙	-
๑๒.ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)	๕	-
รวมคะแนน	๑๐๐	๙๖.๘	๙๖.๘

คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์กรปกครองส่วนตำบลตูมใหญ่ ได้คะแนนร้อยละ ๙๖.๘ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

**แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
การสรุปสถานการณ์การพัฒนา**

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาที่ประชาชนต้องการให้ดำเนินการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบสนองความต้องการได้โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand หรืออื่น ๆ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๐ ๕	๙.๑ ๔.๕
	๒) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต ทิศทาง แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Trendหรือนาเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand หรืออื่น ๆ มาเชื่อมต่อ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๕	๔.๖

การประเมินผลการดำเนินงานพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๒. การประเมินผลการดำเนินงานพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑) การกำหนดและการวิเคราะห์การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณเช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรมครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิตเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้ จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency)ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้	๑๐ ๕	๙.๑ ๔.๕
	๒) การกำหนดและการวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact)โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative) ที่เกิดจาก (๑) ได้มีการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณด้วยรูปแบบของข้อมูลต่าง ๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น	๕	๔.๖

การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑) การกำหนดและการวิเคราะห์การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม ครัวเรือน วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ ตรงต่อความต้องการของประชาชน และเป็นไปตามหน้าที่และอำนาจ ประชาชนพึงพอใจมีความสุข จากการพัฒนาท้องถิ่น โครงการพัฒนา ครัวเรือน วัสดุ การดำเนินการต่าง ๆ มีสภาพหรือลักษณะ ถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมา ดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นได้ และเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	๑๐ ๕	๙.๔ ๔.๘
	๒) การกำหนดและการวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact)โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) ที่เกิดจากได้มีการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพการวัดความพึงพอใจหรือวัดความสุขที่ประชาชนได้รับ ด้วยรูปแบบของข้อมูลต่าง ๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น	๕	๔.๖

แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๔. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานกาพัฒนา	๑) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์แผนงานและงานที่จะพัฒนาท้องถิ่นซึ่งผ่านการวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด้วย เทคนิคการวิเคราะห์ Demand (Demand Analysis)/Global Demand/Trend หลักการบูรณาการ(Integration) หรืออื่น ๆ โดยนำไปจัดทำเป็นรูปโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่เป็นรูปธรรม ๒) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่การจัดทำโครงการ กิจกรรม ครัวเรือน วัสดุในการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะที่เป็นรูปธรรม	๕	๔.๖

โครงการพัฒนา

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๕. โครงการพัฒนา	ควรประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้	๓๐	๒๙.๔
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	๑) “โครงการพัฒนา” หมายความว่า โครงการที่ดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ เพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ ๒) โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งเน้นไปเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะ อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต หรือสิ่งที่จะทำนั้นจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต	๕	๕
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	การกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการต้องมีความชัดเจน (clearobjective) ตอบสนองต่อโครงการพัฒนาท้องถิ่น โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการสอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจงจะดำเนินการเพื่อสนับสนุน/ส่งเสริม ฯลฯ	๕	๔.๙
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ได้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าใด กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมายพื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานลงรายละเอียดให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใด และจบลงเมื่อใด ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่มก็ให้ระบุว่ากลุ่มเป้าหมายหลัก กลุ่มเป้าหมายรองหรือกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) จะนำไปสู่การประมาณการราคาในช่องของ “งบประมาณ”	๕	๔.๘
๕.๔ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	๑) มีการประมาณราคาในโครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ การประมาณราคาสอดคล้องกับโครงการ การจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะหรือถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่างหลักของราคากลางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มีความโปร่งใสในการกำหนดราคากลางและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ การประมาณการราคาที่เกิดจากเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ๒) งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency)	๕	๔.๙

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
	(๓) ความมีประสิทธิภาพ(Effectiveness) (๔) ลดความ ความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาท้องถิ่นนำไปสู่ความยุติธรรม (Equity)และ(๕) ความโปร่งใส (Transparency) ชัดเจน ตรวจสอบได้ วัดได้ พิสูจน์ได้ว่าเป็นจริงในเวลานั้น		
๕.๕ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับ วัตถุประสงค์และผลที่คาดหวัง ว่าจะได้รับ	มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator: KPI ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอก ประสิทธิภาพ(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การ กำหนดร้อยละการกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ ที่ก่อให้เกิดสิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) ตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นว่าจะดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จ อย่างไรหรือผลที่คาดว่าจะได้รับอย่างไร ไม่ใช่การกำหนด KPI เป็นครั้งหนึ่ง/แห่งหนึ่ง/หนึ่งโครงการ/ความกว้าง/ ความยาว ฯลฯ	๕	๔.๙
๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับโครงการและ วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงจากการดำเนินการตาม โครงการพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การ ได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือ มากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควร คำนึงถึง (๑) ความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจงใน การดำเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลระดับ ของความสำเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่าง ชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผล ต่อการบ่งบอกเวลาได้	๕	๔.๙
๖. โครงการพัฒนาที่นำไป จัดทางงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๖.๑ โครงการพัฒนา ท้องถิ่นที่นำไปจัดทำ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีในภาพรวม	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทางงบประมาณรายจ่าย ประจำปีในภาพรวมประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่นำไปดำเนินการจัดทำบริการ สาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ ที่ตั้งไว้	๓๕ ๕	๓๑.๑ ๔.๕
๖.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่น ที่นำไปจัดทางงบประมาณ รายจ่ายแก้ไขปัญหาความ ยากจน	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทางงบประมาณรายจ่าย ประจำปีประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการส่งเสริม อาชีพประชาชนในท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศ บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้อง คำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy)(๒) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) ความมีประสิทธิภาพ(Effectiveness)	๕	๔.๕

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
	(๔) ลดความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาท้องถิ่นไปสู่ความยุติธรรม(Equity)และ(๕) ความโปร่งใส (Transparency) ชัดเจน ตรวจสอบได้ วัดได้ พิสูจน์ได้ว่าเป็นจริงในเวลานั้น		
๖.๓ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม อนุรักษ์ วัสดุงานต่าง ๆ เพื่อการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมหรือบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	๕	๔.๔
๖.๔ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม อนุรักษ์ วัสดุงานต่าง ๆ ที่ดำเนินการเกี่ยวกับสุขภาพหรือการดำเนินการด้านการสาธารณสุขจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	๕	๔.๖
๖.๕ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม อนุรักษ์ วัสดุงานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	๕	๔.๓
๖.๖ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม อนุรักษ์ วัสดุงานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐาน หรือการคมนาคม เช่น ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	๕	๔.๔
๖.๗ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม อนุรักษ์ วัสดุงานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านการบริหารจัดการน้ำ เช่น ก่อสร้างปรับปรุงแหล่งน้ำขุด ทดตั้ง หรือการบริหารจัดการน้ำรวมถึงน้ำประปา ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	๕	๔.๕
	รวม	๑๐๐	๙๓

สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

๕.๑ สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์

คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ ได้คะแนนร้อยละ ๙๖.๘

๕.๒ สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ

คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ ได้คะแนนร้อยละ ๙๓ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

๕.๓ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน

ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ ในแต่ละยุทธศาสตร์ (จำนวน ๙๕ คน)

ยุทธศาสตร์	คะแนนที่ได้ (๑๐ คะแนน)
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๘.๘
การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต	๘.๕
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๘.๕
การพัฒนาด้านการป้องกันสาธารณสุขภัย	๙.๒
การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม	๘.๖
การพัฒนาด้านบริหารจัดการและการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน	๘.๖

๕.๔ การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ

สำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ในภาพรวม โดยการสุ่มตัวอย่างตามแบบประเมิน จำนวน ๙๕ ชุด

ความพึงพอใจ	พอใจมาก (ราย)	พอใจ (ราย)	ไม่พอใจ (ราย)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๓๙	๕๖	
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๓๔	๖๑	
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๓๖	๕๙	
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ต่อสาธารณะ	๓๕	๖๐	
๕) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๓๗	๕๘	
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๔๑	๕๔	
๗) การใช้จ่ายงบประมาณบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม	๔๐	๕๕	
๘) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาประชาชนในท้องถิ่น	๓๖	๕๙	
๙) มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๔๘	๔๗	
๑๐) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๔๔	๕๑	
รวม	๔๑.๑	๕๘.๙	

ความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ ในภาพรวมจากกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน ๙๕ คน พบว่า มีความพึงพอใจมาก ร้อยละ ๔๑.๑ มีความพอใจ ร้อยละ ๕๘.๙ และไม่มีผู้ไม่พอใจ

ส่วนที่ ๔ สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

๑. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

๑. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

ยุทธศาสตร์	ตามแผนพัฒนา		จัดทำงบประมาณ	
	๒๕๖๘		๒๕๖๘	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑๒๙	๕๕,๗๕๐,๐๐๐	๑๑๕	๔๒,๓๘๐,๙๘๐
การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต	๔๓	๔๕,๖๘๕,๐๐๐	๒๒	๓๔,๖๕๘,๙๕๑.๓๒
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๑๒	๓,๖๑๕,๐๐๐	๑	๒๕,๐๐๐
การพัฒนาด้านการป้องกันสาธารณภัย	๑๑	๑,๐๑๕,๐๐๐	๕	๕๗,๖๖๓
การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม	๖	๔๓๐,๐๐๐	๕	๔๒๖,๐๐๐
การพัฒนาด้านบริหารจัดการและการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน	๒๑	๒,๑๕๕,๐๐๐	๒๐	๑,๔๙๑,๔๐๕
รวม	๒๒๒	๑๐๘,๖๕๐,๐๐๐	๑๖๘	๗๙,๐๑๔,๙๙๙.๓๒

สรุปผลการดำเนินงาน

จำนวนโครงการที่มีในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๒๒ โครงการ โครงการที่เบิกจ่ายที่เบิกจ่ายจริง ๑๖๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ $\frac{\text{จำนวนโครงการที่เบิกจ่ายจริง} \times ๑๐๐}{\text{จำนวนโครงการที่มีในแผนฯ}} = ๗๕.๖๗$

จำนวนโครงการที่มีในแผนฯ

๑.๒ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

๑.๒.๑ การวัดผลในเชิงปริมาณ

ตามท้องที่การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ในการจัดทำแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖๙ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ มีดังนี้

แบบที่ ๑ การกำกับจัดการตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan (<https://e-plan.dla.go.th/>) เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ

๑.๒.๒ การวัดผลในเชิงคุณภาพ

องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ ใช้การสำรวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวมโดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ ดังนี้

- แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์

- แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชน ต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

๑.๓ ความสำเร็จการพัฒนาตามเป้าหมาย

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

เป้าหมาย : ระบบการคมนาคม สาธารณูปโภค ด้านแหล่งน้ำได้มาตรฐาน และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

ความสำเร็จ

- โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๑๑๕ โครงการ
- มีถนนที่ใช้สัญจรในพื้นที่ที่ได้มาตรฐาน ทำให้การสัญจรได้รับความสะดวกและปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น
- มีระบบน้ำสำหรับอุปโภค – บริโภค และการเกษตร ที่เพิ่มขึ้นและทั่วถึง
- มีระบบไฟฟ้าและไฟส่องสว่างริมทางที่ได้มาตรฐานและทั่วถึงต่อความต้องการ

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

เป้าหมาย : คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น มีสุขภาวะอนามัยที่ดี คุณภาพของสังคมเป็นสังคมที่เข้มแข็ง

ความสำเร็จ

- โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๒๒ โครงการ
- ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ทุกคนได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ เด็ก สตรี คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
- ประชาชนมีสุขภาวะที่ดีเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพและมาตรฐานได้อย่างเท่าเทียมกัน
- มีการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างทันทั่วทั้ง

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

เป้าหมาย : ประชาชนและกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ดำเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนมีระบบเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

ความสำเร็จ

- โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๑ โครงการ

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

เป้าหมาย : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความสมดุล และยั่งยืนตลอดไปความสำเร็จ

- โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๕ โครงการ

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกันสาธารณภัย

เป้าหมาย : ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด
จัดระเบียบสังคม

ความสำเร็จ

- โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๕ โครงการ

- ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขยาเสพติด

- ส่งเสริม สนับสนุนการกีฬาของเด็ก/เยาวชน/ประชาชน

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

เป้าหมาย : เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการที่ดีในองค์การบริหารส่วนตำบลคู่มือใหญ่ โดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมของประชาชน

ความสำเร็จ

- โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๒๐ โครงการ

- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคี การพัฒนาทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน

๒. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

๒.๑ ผลกระทบนำไปสู่ออนาคต


ในทฤษฎีทางวิชาการการจัดการ ซึ่งว่าองค์กรต่าง ๆ ไม่ว่าจะป็นองค์กรภาครัฐหรือองค์กรภาคเอกชน จะพัฒนาเติบโตและอยู่รอดได้ต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอก ๔ ประการ (PEST) ตลอดเวลา ซึ่งประกอบไปด้วย

๑) สิ่งแวดล้อมด้านการเมือง (Political Environment)

๒) สิ่งแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ (Economic Environment)

๓) สิ่งแวดล้อมด้านสังคม (Social Environment)

๔) สิ่งแวดล้อมด้านวิทยาการใหม่ ๆ (Technology)



จากแผนภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ มีฐานะเป็นองค์กรภาครัฐองค์กรหนึ่งจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ๔ ประการดังที่กล่าวมาแล้ว เพื่อให้องค์กรพัฒนา เติบโตและอยู่รอดต่อไปได้ วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องวิเคราะห์ตามสิ่งแวดล้อมที่จะเปลี่ยนแปลงไปทั้ง ๔ ประการ ดังนี้

๑) การปรับตัวให้เข้ากับการเมือง (Political Environment) ที่เปลี่ยนแปลง หากกล่าวถึงการปกครองของไทยในปัจจุบัน อาจแบ่งระดับการเมืองออกได้เป็น ๒ ระดับ ได้แก่ การเมืองระดับชาติและการเมืองระดับท้องถิ่นการเมืองระดับชาติ ได้แก่ การเมืองระดับรัฐบาล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ในส่วนของการเมืองระดับท้องถิ่นนั้นยังสามารถแบ่งแยกย่อยออกได้เป็นหลายประเภท เช่น การเมืองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือแม้กระทั่งการเมืองในระดับหมู่บ้านที่จะต้องมีการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านโดยราษฎรในหมู่บ้านนั้น ๆ เป็นต้น ในสภาพข้อเท็จจริงปัจจุบันและผลงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องต่างชี้ว่าการเมืองในระดับชาติ ยังมีอิทธิพลต่อการเมืองในระดับท้องถิ่นอยู่หลายประการ เช่น การเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นต้องอาศัยภาพลักษณ์ของพรรคการเมืองระดับชาติเพื่อช่วยในการหาเสียง การให้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากส่วนกลางมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเลือกให้เฉพาะท้องถิ่นที่เป็นพรรคพวกเดียวกันกับ ราชการส่วนกลาง เป็นต้น ในอนาคตอำนาจหน้าที่และบทบาทของนักการเมืองท้องถิ่นและข้าราชการท้องถิ่นจะเป็นอย่างไรนั้น ส่วนหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมทางการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งอิทธิพลจากการเมืองระดับชาติซึ่งถ่ายทอดออกมาเป็นนโยบายของรัฐที่มีต่อ อปท. ซึ่งมักสลับสับเปลี่ยนกันเป็น ๒ กรณี กล่าวคือการรวมอำนาจการปกครอง(Centralization) หรือ การกระจายอำนาจการปกครอง (Decentralization) ดังนั้น ผู้ที่จะปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจำเป็นต้องทราบความเคลื่อนไหวของนโยบายรัฐอยู่ตลอดเวลาเพื่อบริหารจัดการ อปท.ให้เข้ากับสถานการณ์ดังกล่าวที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ในส่วนของปัจจัยการเมืองระดับท้องถิ่นด้วยกันเองนั้น ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะต้องเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง ซึ่งโดยหลักการแล้วการตัดสินใจกำหนดนโยบายควรเป็นหน้าที่ของฝ่ายการเมืองท้องถิ่นทุกฝ่ายควรต้องรู้ความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงของการเมืองท้องถิ่นในทุกระดับทั้งระดับ อบจ. เทศบาล อบต.และระดับหมู่บ้าน เพราะการเมืองท้องถิ่นเหล่านี้มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันและจะต้องมีผลกระทบต่อกัน อปท. ไม่ทางตรงก็ทางอ้อม ข้าราชการท้องถิ่นควรพยายามปรับข้อเท็จจริงในท้องถิ่นให้เข้ากับระเบียบกฎหมายของรัฐซึ่งในบางครั้งระเบียบกฎหมายอาจไม่เหมาะสมกับสภาพปัญหาและความต้องการของคนในท้องถิ่นก็ต้องเป็นหน้าที่ของข้าราชการท้องถิ่น ที่จะประยุกต์ใช้กฎหมาย ให้สามารถใช้ได้จริงตามสภาพและบริบทแวดล้อมของท้องถิ่นนั้น ๆ จึงจะได้ชื่อว่าเป็นนักบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) อย่างแท้จริง

๒) การปรับตัวเข้ากับเศรษฐกิจ (Economic Environment) ที่เปลี่ยนแปลง เมื่อสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไม่ดี ทำให้ประชาชนยากจนเพิ่มขึ้นเป็นสาเหตุของปัญหาอื่น ๆ ที่กระทบต่อ อปท.ตามมามากกว่าสิ่งที่จะเป็นปัญหาเสียดังกล่าว ปัญหาประชาชนเรียกร้องในสิ่งที่สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ามากกว่าสิ่งที่แก้ไขปัญหาดูได้อย่างยั่งยืน เช่น ต้องการโอ่งเก็บน้ำ และของฟรีอื่น ๆ จาก อปท. เป็นต้น ซึ่งสวนทางกับระเบียบกฎหมายและการตรวจสอบอย่างเข้มข้นของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ที่พยายามจำกัดขอบเขตการตัดสินใจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องของการแจกของให้แก่ราษฎรอีกปัญหาหนึ่งประชาชนอาจขาดการมีส่วนร่วมทางการเมืองกับ อปท.เพราะต้องเอาเวลาไปทำงานหาเงินเพื่อปากท้องของตนเองก่อน ตลอดจนปัญหาความยากจนของประชาชนจะสร้างความเข้มแข็งให้กับนโยบายประชานิยมไปโดยปริยายซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อในทางลบในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการส่งเสริมลักษณะนิสัยการพึ่งพิงรัฐอยู่ตลอดเวลาของประชาชน เป็นต้น ดังนั้นการสร้างกระบวนทัศน์ (Paradigm)ทางความคิดให้แก่ประชาชนตามหลัก

“ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน” และ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ควรเป็นสิ่งสำคัญที่นักบริหารงาน อบต. ควรให้ความสนใจที่จะส่งเสริมและพัฒนาในประเด็นนี้

๓) การปรับตัวเข้ากับสังคม (Social Environment) ที่เปลี่ยนแปลง ชุมชนแต่ละชุมชนมีสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ดังนั้น การปฏิบัติงานในแต่ละพื้นที่ก็ต้องเผชิญกับสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน เช่น บางพื้นที่เป็นสังคมปฐมภูมิ (ชุมชนชนบท) บางพื้นที่เป็นสังคมทฤษฎีภูมิ (ชุมชนในเมือง) บางพื้นที่ประชาชนให้ความร่วมมือกับกิจกรรมของ อบต. เป็นอย่างดี บางพื้นที่ประชาชนขาดความร่วมมือ เป็นต้น บุคลากรใน อบต. จำเป็นที่จะต้องเข้าใจผลกระทบที่มาจากสาเหตุการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นที่ส่งผลโดยตรงต่อความสามัคคีในสังคมท้องถิ่นยุคปัจจุบัน ต้องมีความสามารถบริหารงานบนความขัดแย้งในสังคมเพราะคงไม่มีสังคมใดในประเทศไทยที่จะมีคนที่ชอบสิ่งๆ หนึ่งได้หมด การปฏิบัติงานทุกอย่างย่อมมีการเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ต่อต้าน และไม่ต่อต้านอยู่คู่กับสังคมประชาธิปไตยเสมอสำคัญเพียงแต่ว่าจะสามารถลดระดับหรือแก้ไขความขัดแย้งที่รุนแรงนั้นได้อย่างไร

๔) การปรับตัวเข้ากับวิทยาการใหม่ๆ (Technology) ที่เปลี่ยนแปลง ในปัจจุบันกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรโดยการฝึกอบรมอยู่เป็นประจำ เช่น การฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่าง ๆ การฝึกอบรมการจัดทำเว็บไซต์องค์กร เป็นต้น ประกอบกับกรมส่งเสริมฯ มีเว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของ อบต. ที่ปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่ทุกวัน เช่น การเผยแพร่หนังสือสั่งการต่าง ๆ ผ่านช่องทางการสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น หากพนักงานท้องถิ่นให้ความสำคัญในการอ่านหนังสือสั่งการของกรมส่งเสริมฯ ทางอินเทอร์เน็ตอยู่เป็นประจำก็จะนำมาซึ่งการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและไม่ขัดต่อระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลาและทันเหตุการณ์

๒.๒ ข้อสังเกต

๑. ปัญหาสาธารณภัยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันได้แก่ ภัยแล้ง วัตภัย น้ำท่วม อัคคีภัย ที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินแนวทางการแก้ไขคือพิจารณาวางแผนการดำเนินการป้องกันก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุหลังเกิดเหตุ บรรจุแผนงานโครงการ กิจกรรมการให้ความช่วยเหลือต่าง ๆ จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสามารถดำเนินการได้ทันที่

๒. เกิดการพัฒนาที่ล่าช้า บางปัญหาไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุด ไม่สามารถตอบสนองตามความต้องการที่เสนอได้ทันที่เพราะการดำเนินงานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องผ่านกระบวนการตามระเบียบปฏิบัติที่หลายขั้นตอนและใช้เวลาดำเนินการมากพอสมควร และบางเรื่องอาจทำไม่ได้เพราะไม่ได้อยู่ในอำนาจหน้าที่ของอบต.

๓. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่น การเสนองาน/โครงการ การเชื่อมโยงแผนเข้าด้วยกัน การจัดลำดับความสำคัญของโครงการ และการให้ความสนใจในการมีส่วนร่วมการประชาคมยังมีน้อยมาก อาจเนื่องมาจากโครงการที่ชาวบ้านเคยเสนอไว้ ไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาจึงไม่ให้ความร่วมมือมาร่วมประชาคมอีก

๔. งบประมาณมีไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน (เงินอุดหนุนที่ประมาณการไว้ไม่ได้รับตามประมาณการ) งบประมาณในการดำเนินงานมีจำนวนน้อย และไม่เพียงพอต่อความต้องการ ซึ่งประชาชนยังไม่เข้าใจการจัดทำแผนพัฒนา ที่จะต้องสอดคล้องกับงบประมาณหรือสถานะทางการคลังของ อบต. แต่องค์การบริหารส่วน

ตำบลตุมใหญ่ได้ดำเนินการประสานหน่วยงานอื่นในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ และบุคลากรในการดำเนินการขององค์กร

๒.๓ ข้อเสนอแนะ

๑. โครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปสู่การปฏิบัติ และบรรจุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ซึ่งทุกโครงการมีระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน แต่ในบางโครงการไม่สามารถปฏิบัติได้ทันภายในปีงบประมาณนั้น ควรเร่งปฏิบัติงานโครงการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด

๒. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นควรเห็นความสำคัญ ในการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

๓. องค์การบริหารส่วนตำบลตุมใหญ่ ควรประชาสัมพันธ์และอธิบายถึงความสำคัญของการประชาคมท้องถิ่น หรือประชาคมหมู่บ้านเพื่อให้ประชาชนเกิดความเข้าใจ และมองเห็นถึงความสำคัญของการประชาคมในท้องถิ่นเพื่อที่จะได้นำไปสู่การแก้ไขปัญหาที่แท้จริง

๔. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เมื่อประกาศใช้แล้ว มีการประกาศใช้แผนเป็นการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง/แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น ควรแจ้งสำนัก/กองฝ่ายต่าง ๆ ได้ทราบทุกครั้ง แม้ว่าจะไม่ใช่โครงการหรือเป็นเรื่องงาน ภารกิจของสำนัก/กองฝ่ายนั้น ๆ ก็ตาม

๕. การจัดทำ/การเพิ่มเติม/การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลตุมใหญ่ ทุกครั้ง สำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ควรให้ความสำคัญกับการลงข้อมูลให้ครบถูกต้องตามแบบทกระทรวงมหาดไทยกำหนดพร้อมทั้งอธิบายเหตุและผลในการดำเนินการด้วย และเขียนรายละเอียดลงในเค้าโครงการเขียนโครงการให้ครบถ้วนถูกต้องด้วย

๖. สำหรับครุภัณฑ์บริการสาธารณะ ให้สำนัก/กอง/ฝ่ายที่รับผิดชอบ ลงรายละเอียดคุณลักษณะให้ครบถ้วนถูกต้องหรืออาจแสดงที่มาของครุภัณฑ์ดังกล่าวให้ชัดเจน

๗. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนนที่ได้มาตรฐาน ไฟฟ้าสาธารณะ ยังคงเป็นปัญหาความต้องการของคนในพื้นที่ ดังนั้นนโยบายการบริหารด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่ยังมีความสำคัญและจำเป็นของตำบลที่ควรให้ความสำคัญ และควรพัฒนาให้ต่อเนื่องต่อไป

๘. การนำโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นมาจัดทำงบประมาณ ควรลำดับความสำคัญจากการประชาคมมาพิจารณาประกอบด้วย เพื่อให้สอดคล้องกับความจำเป็นเร่งด่วนตามความต้องการของประชาชน และควรมีการทบทวนแผนก่อนมีการจัดทำงบประมาณในทุก ๆ ปี เพื่อที่จะนำโครงการนั้นไปสู่การปฏิบัติและแก้ไขปัญหาได้จริงจะทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๒.๔ ผลจากการพัฒนา

หากพิจารณากระบวนการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นพบว่า ในขั้นตอนการจัดทำแผนนั้น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ รวมถึงหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยโดยคำนึงถึงหลักประชารัฐผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นสำคัญ ในส่วนของการนำแผนไปสู่การปฏิบัติรอบปีที่ผ่านมามีการดำเนินงานบางโครงการ/กิจกรรม ยังเกิดความล่าช้าไม่เป็นที่ไปตามแผนการดำเนินงาน โดยเฉพาะโครงการก่อสร้างงานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ อันเนื่องมาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก และบางโครงการ/กิจกรรมก็ดำเนินการแล้วเสร็จสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ได้

และได้รับความพึงพอใจอยู่ในระดับดี ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ จะดำเนินการพัฒนาท้องถิ่นให้ตอบสนองต่อความต้องการและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนต่อไป

๒.๕ ผลสรุปภาพรวม

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ พิจารณาแล้ว เห็นว่าการดำเนินโครงการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อท้องถิ่นอย่างแท้จริงอยู่ที่การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการร่วมมือกันของทุกภาคส่วน ในการร่วมกันคิดร่วมกันทำ ร่วมกันรับผิดชอบ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมดังกล่าว และการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการควรให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบอย่างทั่วถึง เพื่อประโยชน์ของประชาชนและความเจริญก้าวหน้าของท้องถิ่นโดยการพัฒนาที่เกิดขึ้นจะเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ ได้ติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม อยู่เสมอเพื่อให้ทราบสถานการณ์ดำเนินโครงการ/กิจกรรม ว่าอยู่ในขั้นตอนใด เป็นไปตามแผนการดำเนินงานหรือไม่ มีปัญหาหรืออุปสรรคอย่างไร เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความล่าช้าในขั้นตอนการนำไปสู่ปฏิบัติให้สามารถอำนวยความสะดวกและตอบสนองต่อความต้องการแก่ประชาชนได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่